

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НР

Т. Герасимик-Чернова

03.04.2023 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ГРАФІК

**проведення дипломного проектування та захисту дипломних проєктів
в групі 42-ТД, ОПП «Опорядження будівель і споруд та будівельний
дизайн»**

ОКР «молодший спеціаліст»

№ з/п	Найменування заходів і робіт	Виконавець	Орієнтовні терміни виконання
1.	Проходження переддипломної практики	Дипломник	13.03.-21.04.23р
2.	Призначення керівників з дипломного проектування	Коледж	До 01.04.23р.
3.	Здача заліку по переддипломній практиці (на залік потрібно принести звіт про проходження практики з відгуком керівника)	Дипломник	21.04.23р.
5.	Дипломне проектування	Дипломник	21.04.-03.06.23р
6.	Контроль ходу дипломного проектування Перевірка на плагіат	Керівник, відповідальний по коледжу за дипломне проектування	Постійно, графік 05.06. – 12.06.23р.
7.	Попередній захист ДП у присутності комісії коледжу	Дипломник	12.06.23р.
8.	Доробка та остаточне оформлення ДП, відгук	Дипломник	12.06. – 14.06.23р.
9.	Подання ДП рецензенту	Керівник, дипломник	15.06.23р.
10.	Рецензування ДП	Рецензент	15.06. – 16.06.23р.
11.	Подання ДП та інших документів (відгуку, рецензії) до захисту	Дипломник	19.06.23р.
12.	Захист ДП перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК)	Дипломник	21.06.2023р.