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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

1.1. Практичні заняття виконують студенти з предмету «Нормування праці і 

кошторис”. 

1.2. Для виконання завдань потрібно мати тверді знання з курсів технології, 

економіки, організації будівництва. Завдання базуються безпосередньо на темі “Ко-

шторисна документація в будівництві” з курсу “ Нормування праці і кошторис ”. 

 1.3. Метою практичних занять є закріплення теоретичних знань з розробки ін-

весторської кошторисної документації і набуття практичних навичок визначення ва-

ртості будівництва на етапі проектування об`єкта, включаючи основні елементи ме-

тодики ціноутворення: 

1) основні задачі кошторисного нормування і правила ціноутворення в будівництві 

в умовах дії однорівневої системи  

2) вибір складу, виду кошторисних документів і підготовки початкових даних для їх 

розробки;  

3) порядок визначення вартості будівництва в діючих нормах та поточних цінах на 

ресурси ; 

4) формування вартості будівельно-монтажних робіт у розрізі статей витрат. 

1.4. Для вирішення завдань з курсу необхідно знати систему нормування варто-

сті будівельно-монтажних робіт склад і порядок розробки основних форм коштори-

сної документації , види кошторисних нормативів , види і склад інвесторської кош-

торисної документації , склад і структуру витрат, які відносяться до діяльності під-

рядної організації , а також законодавчі акти, які регламентують ціноутворення в 

будівництві. 

1.5. Методичні вказівки розроблені на основі законодавчо-нормативної бази, 

яка регламентує правила визначення вартості будівництва, що здійснюється на те-

риторії України  

1.6. Беручи до уваги значний обсяг розрахунків, які виконуються під час вирі-

шення завдань, у методичних вказівках прийнято декілька спрощень та скорочень, 

умовлених навчальним характером роботи. 

1.7. Виконання практичних занять передбачає індивідуальне проектування ок-

ремих елементів ціни товарної будівельної продукції  по одному з варіантів завдан-

ня. 

1.8. Варіант індивідуального завдання визначається як сума двох останніх цифр 

залікової книжки студента. 

1.9. Ураховуючи недостатню стабільність поточного рівня цін на ресурси, до 

початку виконання завдань слід установити зміни цін після 01.01.2014 р., а також 

зміни та доповнення, внесені до законодавчо-нормативної бази за станом на момент 

виконання завдань.  

1.10.У результаті  вивчення перелічених вище тем студент повинен засвоїти 

склад і структуру збірників ДБН Д , їх призначення і межі використання, навчитися 

користуватися нормативними та довідковими матеріалами для вирішення практич-

них задач.  
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2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ №1 НА ТЕМУ 

“ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ДЛЯ 

БУДІВНИЦТВА” 

2.1. Для визначення витрат на перевезення вантажів для будівництва викорис-

товують усереднені показники провізної плати на території України в поточних ці-

нах які довідково наведені у додатках 1- 5. 

2.2. Роботу над темою слід починати з вивчення поняття “транспортні схеми” 

та порядок їх розробки, поняття “франко” і його видів у складі різних цін. 

2.3. При вивченні питань, пов’язаних з формуванням кошторисних цін на пере-

везення вантажів, необхідно ознайомитися з побудовою та порядком користування 

таблицями тарифів на перевезення, складом урахованих витрат, класифікацією ван-

тажів для будівництва.  

2.4. Порядок розрахунку може бути проілюстрований на прикладі визначення 

транспортних витрат за варіантом №20 на перевезення будівельного цементно-

вапняного розчину, який передбачає: 

1) викреслення транспортної схеми (рис.1); 

2) заповнення таблиці початкових даних; 

3) виконання розрахунку. 

                   
                                       L1=5 км 

 

 

 

                                                 

                             L3=40 км        L2=50 км 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1 – Схема доставки вантажу 

Таблиця 2.1 – Початкові дані 

Найменування показників Значення показників Обґрунтування 

1 2 3 

1. Найменування вантажу  

 

2. Кількість (обсяг) перевезення, м3 

 

3. Умови навантаження 

 

4. Пробіг автомобіля до місця наванта-

ження (L1) та повернення його після 

закінчення роботи (L3), км 

 

5. Дальність перевезення вантажу (L2), 

км 

 

6. Клас вантажу 

Розчин будівельний 

 

3,0 

 

Самоскид вантажністю 7 т 

 

45 

 

 

50 

 

1 

 

22,62 

Додаток 3,гр.1 

 

Додаток 2.гр.5 

 

Додаток 3,гр.3 

 

Додаток 1,гр.2,3 

 

 

Додаток 1,гр.3 

 

 [20 , стор.76, 

п.436] і 

додаток 3,гр.2 

Автотранспортні 

підприємства 

Місце навантаження 

Будівельний  

майданчик 
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7. Провізна плата за перевезення 1 тони 

вантажу, грн. 

 

8. Плата за 1км порожнього пробігу 

транспортного засобу, грн. 

 

9. Вага (брутто), в од. вимір. обсягу ва-

нтажу 

 

10.  Коефіцієнт вантажності транспорт-

ного засобу  

 

0,83 

 

 

2,0 

 

1,0 

[28, стор.153] і 

додаток 3, гр.4-11 

[28, стор.145] і 

додаток 5 

 

[20, стор.76] і до-

даток 2,гр.6 

 

20, стор.76, п.436] 

і додаток 2, гр.7 

 

Таблиця 2.2 – Визначення вартості перевезення будівельного розчину  

Найменування показників Розрахунок 
Номери початко-

вих даних 

1 2 3 

 

11. Загальна вага вантажу, що перевозить-

ся, т. 

12. Плата за перевезення вантажу, грн. 

13. Плата за порожній пробіг, грн. 

14. Вартість перевезення вантажу, грн. 

 

 

3,0 × 2,0 = 6,0 

 

22,62 × 6,0 = 135,72 

0,83 × 45 = 37,35 

135,72 + 37,35 = 173,07 

 

п.2 × п.9 

 

п.7 × п.11 

п.8 × п.4 

п.12 + п.13  

 Завдання 1. 

Визначити вартість перевезення вантажу за варіантом, відповідно з яким 

прийняти номер транспортної схеми (додаток 1, гр.1) та номер вантажу і обсяг пере-

везення (додаток 2, гр.1-5). 

 У результаті вивчення теми студент повинен знати: 

- порядок формування транспортних тем постачання вантажів для будівництва; 

- склад урахованих робіт у  показниках провізної плати; 

- принципи побудування тарифної класифікації вантажів при автомобільних пере-

везеннях.  

 Студент повинен уміти: 

- користуватися цінами на перевезення вантажів для будівництва; 

- розраховувати транспортні витрати на доставку будівельних матеріалів, виро-

бів і конструкцій на будівельний майданчик.  

 

3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 2 НА ТЕМУ “ЗАРОБІТНА 

ПЛАТА У СКЛАДІ ПРЯМИХ ВИТРАТ” 

 3.1. Для визначення кошторисної заробітної плати, яка враховується у складі 

прямих витрат на виконання будівельно-монтажних робіт використовують правила 

визначення витрат на заробітну плату [25] і кошторисні ресурсні норми [7-12].  

3.2. У процесі вивчення теми студент повинен звернути увагу на те, що кош-

торисна заробітна плата у складу прямих витрат включає як заробітну плату будіве-

льників і монтажників, так і заробітну плату робітників, зайнятих управлінням, ре-

монтом, технічним обслуговуванням та перебазуванням будівельних машин і меха-

нізмів. Слід також пам`ятати, що заробітна плата робітників, зайнятих управлінням 
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будівництвом, організацією будівельного виробництва та обслуговуванням його ро-

бітників ураховується у складі накладних витрат.   

3.3. Вивчивши структуру збірників ресурсних елементних кошторисних норм 

виконання будівельно-монтажних робіт [7-11] та ресурсних елементних кошторис-

них норм на експлуатації будівельних машин і механізмів [12], слід детально розг-

лянути склад показників нормативних витрат праці у [7-11], засвоїти поняття серед-

нього розряду  робіт ланки робітників і відповідної йому вартості 1 люд.-год. [25, 

с.122]. При цьому слід звернути увагу на відмінності у порядку визначення показни-

ка середнього нормативного розряду робіт та заробітної плати ланки робітників-

будівельників і монтажників від ланки робітників, зайнятих на управлінні та обслу-

говуванні машин. 

3.4. Порядок визначення кошторисної заробітної плати може бути проілюст-

рований на прикладі визначення цього показника за варіантом №20.  

Таблиця 3.1 Визначення суми кошторисної заробітної плати у складі прямих витрат 

1. Шифр роботи: РЕКН 15-63-1 [11, с.51]. 

2. Склад: Проста штукатурка внутрішніх поверхонь зовнішніх стін  [11, с.51] 

3.  Вимірник: 100 м2 поверхні [11, с.51]. 

4. Обсяг робіт: 5000 м2 або 50 одиниць вимірника (додаток 6 гр.4, варіант 20) 
 

Найменування показників, одиниця виміру Кількість (об-

сяг) 
Обґрунтування 

1 2 3 

1. Нормативні витрати праці ланки робітників-

будівельників і монтажників, люд.-годин: 

 – на вимірник 

 – на обсяг робіт по завданню. 

 2. Нормативні витрати труда ланки робітників, 

зайнятих на управлінні та обслуговуванні будіве-

льних машин і механізмів. 

2.1 – на вимірник, всього 

у тому числі: 

2.1.1 – за шифром 270-0014 

2.1.2 – за шифром 270-0036 

2.2 на обсяг робіт по завданню, всього 

у тому числі: 

2.2.1 – за шифром 270-0014 

2.2.2 – за шифром 270-0036 

3.  Середній розряд роботи 

3.1 – ланки робітників – будівельників і монтаж-

ників 

3.2 – робітників, зайнятих управлінням та обслу-

говуванням машин 

3.2.1 – за шифром 270-0014 

3.2.2 – за шифром 270-0036 

4. Вартість 1 люд.-год., грн. 

4.1 – розряду 3.7 

4.2 – розряду 2.2 

5. Сума заробітної плати, грн. 

5.1 – ланки робітників – будівельників і монтаж-

ників 

5.2 – ланки робітників, зайнятих управлінням та 

 

 

 

128,70 

6435,0 

 

 

 

 

10,31 

 

0,58 

9,73 

515,50 

 

29,00 

486,50 

 

3,7 

 

 

 

2,2 

2,2 

 

2,38 

2,03 

 

15315,30 

 

 

 

[11, с.51] 

128,70 × 50 

 

 

 

 

[11, с.51] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11, с.51] 

 

 

 

[11, с.138] 

[11, с.138] 

 

[25, с.122] 

 

 

6435,0 × 2,38  
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обслуговуванням машин 

5.3 всього кошторисна заробітна плата робочих 

 

1046,46 

 

 

16361,76 

 

29,0 × 2,04 +  

+486,50 × 2,04 

 

15315,30+1046,46  

 

Примітки: 

1. Заробітна плата (основна і додаткова), яка ураховується у складі прямих витрат, 

обчислюється окремо для ланки робітників – будівельників і монтажників та для 

ланки робітників, зайнятих управлінням та обслуговуванням будівельних машин.  

2. Заробітна плата ланки робітників – будівельників і монтажників розраховується 

як добуток нормативних витрат праці, що встановлена на вимірник згідно з [8-11], 

на кількість (обсяг) робіт за завданням та на вартість 1 люд.-години нормативного 

середнього розряду робіт ланки. Середній нормативний розряд ланки робітників – 

будівельників і монтажників приймається згідно з шифром роботи, що виконується, 

за даними таблиць [8-11]. 

3. Розрахунок заробітної плати робітників, зайнятих управлінням та обслуговуван-

ням будівельних машин і механізмів виконується аналогічно розрахунку цього пока-

зника для ланки робітників – будівельників і монтажників. Але середній норматив-

ний розряд робіт ланки робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні машин 

розраховується як середньозважений  показник на основі середніх розрядів окремих 

робітників, зайнятих на кожній з машин згідно з даними [12] та структури витрат 

часу роботи комплексу машин і механізмів, зайнятих на виконанні даної роботи, які 

наведені в [8-11]. 

Наприклад: На виконанні даної за варіантом роботи зайнято три машини, управ-

ління якими здійснюють машиністи 2; 3 і 4 розрядів, які витрачають на виконання 

одиниці виміру робіт відповідно 33,5 , 91,6 та 18,3 маш.-години. Тоді середній роз-

ряд робіт, яку виконує ця ланка машиністів дорівнює 2,89: 

89,2
3,186,915,33

43,1836,9125,33




           
. 

 

Завдання 2 

Визначити кошторисну заробітну плату, яка ураховується в складі прямих витрат по 

варіанту відповідно з яким прийняти склад і шифр роботи і її обсяг, нормативні ви-

трати часу та середні розряди робіт (додаток 6). 

 В результаті вивчення теми студент повинен знати: 

 -  склад показників заробітної плати, що ураховані [8-12] та їх призначення; 

- порядок визначення кошторисної заробітної плати на встановлений вимірник. 

Студент повинен вміти: 

 -   користуватися таблицями [7-12, 19]; 

- розрахувати кошторисну заробітну плату, яка ураховується у  прямих витратах 

на обсяг робіт, що передбачений завданням. 
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4. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ №3 НА ТЕМУ “ВАРТІСТЬ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ” 

4.1. У процесі вивчення теми студент повинен розібратися у складі та структу-

рі витрат, які враховуються у показниках вартості експлуатації будівельних машин 

та механізмів  і нормативній базі, що покладена в їх основу  

4.2. Перш за все, для цього слід розглянути побудову, виклад і оформлення 

ресурсних елементних кошторисних норм експлуатації будівельних машин, розібра-

тися в їх призначенні, вивчити склад показників, наведених у Збірнику. Слід зверну-

ти увагу на ті витрати, які не враховані нормами I і II частинами Збірника і розібра-

тися у методах і порядку їх додаткового урахування при калькулюванні вартості 

експлуатації будівельних машин та механізмів. 

4.3. Далі доцільно розглянути побудову “Алфавітного покажчика”,  звернувши 

увагу на систему шифровки машин та механізмів за видами будівництва та якісними 

характеристиками машин. 

4.4. Розрахунок кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та ме-

ханізмів слід виконувати згідно з початковими даними, наведеними у додатках 6 і 8. 

4.4.1. На основі  у додатку 6   наведені: 

а) шифр робіт (гр. 2); 

б) склад роботи та її вимірник (гр. 3); 

в) шифри машин і механізмів (гр. 7); 

 г) кількість машино-годин експлуатації кожної з машин на встановлений вимір-

ник (гр.9). 

4.4.2. Кількість (обсяг) робіт згідно з завданням по варіанту наведено також у 

додатку 6 (гр. 4). 

4.4.3.Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та меха-

нізмів (гр. 3) згідно з їх шифрами (гр. 2) і з обов`язковим виділенням показника за-

робітної плати робочих-машиністів (гр. 4) наведені у додатку 8  на основі даних збі-

рника , які ураховують не тільки вартість експлуатації будівельних машин і механі-

змів, а також їх ремонт, технічне обґрунтування та перебазування. 

4.5. Порядок розрахунку може бути проілюстрований на прикладі визначення 

експлуатаційних витрат по варіанту №20 на просте оштукатурювання 5000 м2 внут-

рішньої поверхні зовнішніх стін. 

Таблиця 4.1 – Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів 

[11, РЕБП 15-63-1, стор.51, вимірник 100 м2 поверхні] 
 

Шифр 

машин 

та меха-

нізмів 

Наймену-

вання 

машин та 

механізмів 

Обсяг 

робіт 

(додаток  

6, гр. 4) 

Час роботи машин  

маш.-год. 

Кошторисна вартість експлуатації ма-

шин, грн. 

на 

вимі-

рник 

на обсяг робіт 

(гр.3×гр.4) 

плата заробітна

числіу тому   

всього год,-маш 1  

(27) 

плата заробітна

числіу тому  

варіанту по робітОбсяг  

(гр. 5 × гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
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270-

0014 

 

270-

0036 

Підіймач 

щогловий 

 

Розчинона-

сос 

50 

 

 

50 

0,58 

 

 

9,73 

29,0 

 

 

486,5 

19,2

07,3
 

 

17,2

08,3
 

51,63

03,89
 

 

70,1055

42,1498
 

 Разом: 50 10,31   

21,1119

45,1587
 

Завдання 3 

Визначити кошторисну вартість експлуатації будівельних машин та механізмів по 

варіанту відповідно з яким прийняти склад і шифр роботи, її обсяг і нормативний 

час роботи машин за їх шифрами (додаток 6, графи 2-4 та 7-9). 

У результаті вивчення теми студент повинен знати: 

- склад і побудування Збірників [8-12]; 

- склад показників і рівень поточних цін, урахованих усередненою    вартістю екс-

плуатації будівельних машин та механізмів [27], призначення цього показника та 

межи його використання;  

- склад витрат на заробітну плату, закладений у показник вартості  експлуатації  

будівельних машин та механізмів. 

 Студент повинен уміти: 

- користуватися Збірниками [8-12] і таблицями ; 

- розраховувати  кошторисну вартість експлуатації будівельних машин та механіз-

мів при виконанні даного обсягу робіт. 

5. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 4 НА ТЕМУ  “КОШТОРИСНА 

ВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ" 

5.1. Приступаючи до виконання завдання студент повинен ознайомитися з ви-

дами цін і поняттями “франко”, "кошторисна ціна" та її поелементним складом, “мі-

сцеві” і “привізні” матеріали. 

5.2. Далі необхідно вивчити склад і побудування Збірників [13-15], групування 

єдиних середніх кошторисних цін на матеріальні ресурси за видами будівельно-

монтажних робіт. При цьому слід звернути увагу на склад показників, наведених у 

таблицях Збірника, межи використання середніх цін і відмінності в урахуванні різ-

них надбавок і знижок до них. 

5.3. Слід чітко з'ясувати, що кошторисну вартість матеріального ресурсу ви-

значають за видом ціни “франко – приоб’єктний склад” будівельного майданчика, 

яка включає: 

а) оптову ціну на матеріали, вироби конструкції чи деталі; 

б) вартість тари, упаковки та реквізиту; 

в) транспортні витрати від місця доставки ресурсу за визначеним видом "франко" 

до приоб`єктного складу; 

г) оплату послуг постачально-збутових організацій; 

д) заготівельно-складські витрати. 

5.4. Порядок визначення кошторисних цін на матеріальні ресурси, наведений у 

таблиці 5.1, передбачає такі дані та розрахунки: 

5.4.1. Найменування матеріального ресурсу (гр.2) заповнюють згідно з завдан-

ням по варіанту (додаток 9, гр.2) 
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5.4.2. Одиницю виміру (гр.3) та оптову ціну (гр.7) знаходять у Збірниках  для 

привізних матеріалів, конструкцій, виробів та деталей та у Збірнику  для збірних за-

лізобетонних конструкцій (книга 1) і місцевих будівельних матеріалів (книга 2). При 

цьому рівень оптової ціни збільшують за допомогою усереднених коефіцієнтів, які 

враховують підвищення цін після 1997 року, за умовами якого складені єдині серед-

ні ціни . 

5.4.3. Вага одиниці виміру (гр.4) з урахуванням тари, упаковки та реквізиту 

(брутто) можна визначити як за даними Збірників , так і згідно з таблицею тарифної 

класифікації будівельних вантажів , данні з якої наведені у додатку 2 (гр.6). 

5.4.4. Транспортні витрати на 1 тонну вантажу можуть бути розраховані відпо-

відно з даними транспортної схеми та у порядку, викладеному до завдання №1, або 

прийняті за даними додатку 9 (гр.4).  

5.4.5.Транспортні витрати на одиницю виміру (гр.6) розраховують як добуток 

маси одиниці виміру у тоннах на розмір транспортних витрат на перевезення 1 тон-

ни вантажу (гр.4, гр.5) 

5.5. Оптову ціну матеріального ресурсу (гр.7) приймають за довідковими да-

ними наведеними у додатку 9 (гр.5)  

5.6. Націнки збутово-постачальних організацій (гр.8) приймають у розмірі, 

встановленому для транзитних перевезень привізних матеріалів, виробів та констру-

кцій. У рамках практичних занять приймають у розмірі п`яти відсотків від оптової 

ціни (гр.7 × гр.8). При перевезенні місцевих матеріалів, виробів та конструкцій без-

посередньо підрядною організацією ця націнка не враховується. 

5.7. Заготівельно-складські витрати (гр.10) для будівельних, санітарно-

технічних, електротехнічних матеріалів, виробів та конструкцій приймають у розмі-

рі 2% від кошторисної ціни на матеріального ресурсу (гр.7+гр.8+гр.9) “франко – 

приоб`єктний склад”, для металевих конструкцій – 0,75%. 

5.8. Всього кошторисна ціна матеріалу (гр.12) визначається як сума всіх ви-

трат, зв`язаних з купівлею, транспортуванням та заготівельно-складськими операці-

ями (гр.6+гр.7+гр.9+гр.11). 

Таблиця 5.1 – Розрахунок кошторисної ціни на будівельні матеріали, вироби та 

конструкції 

Найменування 

матеріальних 

ресурсів 

О
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у
 

В
аг

а 
о
д

и
н

и
ц

і 
в
и

м
ір

у
 

(б
р
у

тт
о
),

 т
. 

Транспортні 

витрати 

О
п

то
в
а 

ц
ін

а 
за

 
о
д

и
н

и
-

ц
ю

 в
и

м
ір

у
, 
гр

н
 

Націнки 

постачаль-

но-

збутових 

організацій  

Загально-

складські 

витрати 

В
сь

о
го

 к
о
ш

то
р
и

сн
а 

ц
і-

н
а 

з 
за

го
ті

в
ел

ь
н

о
-

ск
л
ад

ск
и

м
и

 в
и

тр
ат

ам
и

, 

гр
н

 

на 1 

тон

ну 

на оди-

ницю 

виміру 

роз-

мір, 

% 

су-

ма, 

грн 

ро-

з-

мір, 

% 

су-

ма, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Розчин 

оздоблюваль-

ний цементно-

вапняний 1:1:6 

м3 
2,2

0 
0,85 1,87 

14,39 

5,5 

=79,14 

- - 2 
1,6

2 
82,63 

2. Азбест-

наповнювач 
т 

1,0

1 
46,5 46,96 

779,01 

11,5 

=8958,6

5 
447

,93 
2 

189

,07 
9642,58 
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2 

3. Балки збірні 

залізобетонні 
м3 2,5 7,22 18,05 

41,32+ 

2500,2

15,5 

=478,82 

- - 2 
9,9

3 
508,80 

4. Панелі пере-

городок з бе-

тону, товщ.  

  10 см. 

м3 
0,2

5 
5,84 1,46 

5,794,

2 

=24,32 

- - 2 
0,5

2 
26,3 

Примітки: 

1. В оптовій ціні залізобетонних виробів, яка встановлена на 1м3 не врахована вар-

тість арматури, вага якої повинна прийматися за даними проектних розрахунків, а 

до оптової ціни додатково треба урахувати надбавку [15, табл.1] в залежності від 

класу арматури. В разі відсутності необхідних даних цю надбавку в рамках практи-

чних занять з курсу допускається приймати умовно, виходячи з розміру надбавки 

(0,21 грн./кг), встановленої для арматури класу А1 та її ваги (250 кг/м3). 

2. Оптові ціни (гр.6), прийняті згідно з даними єдиних середніх кошторисних цін 

[13-15], збільшують до рівня поточних цін за допомогою усереднених коефіцієнтів 

зростання, наведених у додатку 9 (гр.4) за даними [16,26]. 

Завдання 4 

Визначити кошторисну вартість матеріального ресурсу за варіантом з використан-

ням початкових даних, наведених у додатку 9. 

 У результаті вивчення теми студент повинен знати: 

- класифікацію привізних та місцевих матеріальних ресурсів, їх суттєві ознаки; 

- склад витрат та схему формування кошторисної ціни будівельних матеріалів, 

виробів та конструкцій. 

Студент повинен уміти:  

- користуватися Збірниками ; 

- розраховувати кошторисну ціну будівельних матеріалів, виробів та конструк-

цій. 

6. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 5 НА ТЕМУ “ОДИНИЧНА 

РОЗЦІНКА НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ” 

6.1. У процесі роботи над темою студент повинен ознайомитися зі складом та 

побудуванням Збірників поточних одиничних розцінок, поняттям “відкриті” та “за-

криті” розцінки, складом урахованих одиничними розцінками витрат. Необхідно 

зрозуміти зв`язок одиничних розцінок з нормативною базою, яка покладена у їх ос-

нову – ресурсними елементними кошторисними нормами,  ресурсними кошторис-

ними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів , єдиними середніми 

кошторисними цінами на матеріали, вироби та конструкції , а також з порядком ви-

користання усереднених коефіцієнтів приведення цих єдиних середніх кошторисних 

цін до поточного . 

6.2. Для складання одиничної розцінки використовують такі початкові дані за 

варіантом: найменування одиниці конструктивного елемента або вида робіт (вимір-

ник) із зазначенням шифру елементної кошторисної норми на будівельні  конструк-

ції та роботи (номер Збірника норм, номер групи норм у Збірнику та порядковий 

номер норми у групі). При цьому слід привести чіткий опис складу робіт з посилан-

ням на .  
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6.3. Порядок складання одиничної розцінки передбачає такі дані та розрахун-

ки: 

6.3.1. Обґрунтування прийнятої одиниціі вартості робіт (гр.2) повинно містити 

шифри вартості ресурсів згідно з , а також посилання на офіційні матеріали Держ-

буду України відносно зміни їх рівня у поточному періоді. 

6.3.2. Найменування робіт і витрат (гр.3), одиниця виміру кожного з ресурсів 

(гр.4) та їх кількість на вимірник (гр.5) приймають згідно з даними ресурсних еле-

ментних кошторисних норм , які наведені у додатках 6 та 11. 

6.3.3. Кошторисна вартість одиниці виміру ресурсів (гр.6) за шифрами наве-

дена у додатках 7, 8 та 10. 

6.3.4. Кошторисна вартість кожної групи ресурсів(гр.7) розраховується як до-

буток витраченої кількості ресурсів (гр.6) на кошторисну вартість одиниці її виміру 

(гр.5) з урахуванням усереднених коефіцієнтів зростання її рівня. 

6.3.5. Значення показника “Витрати праці” складається з витрат праці ланки 

робітників–будівельників і монтажників та ланки робітників, зайнятих на управлінні 

та обслуговуванні машин та механізмів згідно з шифрами . 

6.3.6. Кошторисна вартість прямих витрат на вимірник по рядку “Всього” 

складається з вартості трьох груп ресурсів: “Заробітна плата”, “Вартість експлуата-

ції машин та механізмів” з обов’язковим виділенням заробітної плати ланки робіт-

ників-машинічтів і “Вартість матеріалів, виробів та конструкцій”. 

6.3.7. Приклад розробки одиничної розцінки по варіанту №20 наведений у 

табл. 6.1. 

Таблиця 6.1. Розрахунок одиничної вартості простого оштукатурювання внутрішніх 

поверхнів зовнішніх стін цементно- вапняним розчином по бетону. 

Р К Е Н 15-63-1   

Вимірник: 100 кв. м штукатурення  поверхні. Складений у поточних цінах за станом 

на 1 січня 2002 р.  

№ 

п/п 

Шифр ре-

сурсу 
Найменування витрат і ресурсів 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Вартість, грн. 

одиниця 

виміру 
всього 

1  Заробітна плата 

Витрати труда робітників-

будівельників і монтажників 

Середній нормативний розряд 

ланки – 3,7        

люд.-час 128,7 2,38 306,31 

  Разом по п.1    306,31 

2 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

270-0014 

 

270-0036 

Вартість експлуатації машин та 

механізмів 

Підіймач щогловий 

Середній розряд ланки –2.2 

Розчинонасос, емкість 1м3 

Середній розряд ланки – 2,2 

 

 

маш-год 

 

маш-год 

 

 

0,58 

 

9,73 

 

 

19,2

07,3
 

17,2

08,3
 

 

 

27,1

78,1
 

11,21

97,29
 

 

 Разом по п.2 

у тому числі заробітна плата 

машиністів 

   

38,22

75,31
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3 

 

3.1 

3.2 

3.3 

 

3.4 

 

 

 

3.5 

 

 

 

111-0179 

111-0219 

111-0874 

 

112-0054 

 

 

 

1425-1702 

Вартість матеріалів, виробів та 

конструкцій 

Цвяхи будівельні 

Гіпсові в'яжучі Г-3 

Сітка дротяна ткана № 05 без 

покриття 

Дошка обрізна з хвойних порід, 

довжина 4-6.5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 25 мм, ІV ґа-

тунок 

Розчин готовий оздоблюваний 

цементно-вапняний 1:1:6 

 

 

т 

т 

м3 

 

м3 

 

 

 

м3 

 

 

0,00007 

0,006 

2,77 

 

0,06 

 

 

 

1,51 

 

 

272,738,6 

=2345,48 

19,139,2 

=176,00 

1,598,6 

=13,67 

51,116,5= 

332,22 

 

 

19,7565,5= 

108,66 

 

 

0,16 

 

1,06 

 

37,86 

 

19,93 

 

164,07 

 

          Разом по п.3    223,08 

 
Всього (306,31+31,75+196,87) 

   

38,22

14,561
 

4.  Всього витрати труда ланки ро-

бітників-будівельників і мон-

тажників та ланки машиністів 

люд.-год. 

128,70+ 

11,04= 

139,74 

  

Завдання 5 

Скласти індивідуальну одиничну розцінку на оздоблювальну, яка задана за  варіан-

том роботи. 

У результаті вивчення теми студент повинен знати: 

- структуру та побудову Збірників [8-11], склад урахованих у нормах витрат, приз-

начення та межі використання ресурсних елементних кошторисних норм; 

- склад та структуру [12], перелік витрат, урахованих ресурсними кошторисними 

нормами експлуатації будівельних машин та механізмів, призначення середніх пока-

зників вартості експлуатації машин [27]; 

- склад Збірників [13-15], перелік наведених у них показників та метод  ураху-

вання змінення рівня цін на матеріальні ресурси [26];  

- призначення [18], поняття “відкриті” та “закриті” одиничні розцінки , склад не-

врахованих у них витрат і методи їх урахування.     

Студент повинен уміти: 

- користуватися [8-12, 13-16, 26];  

- виконати “прив`язку” індивідуальної розцінки до місцевих умов будівництва. 
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Додаток 1. Початкові дані для транспортної схеми та вантажність транспортного засобу 

(умовно) 

Номер тран-

спорт-ної 

схеми 

Відстань, км 

Вантажність, т до місця наванта-

ження (L1) 

перевезення ван-

тажу (L2) 

повернення після за-

кінчення роботи 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

5 

7 

10 

8 

11 

3 

5 

6 

3 

7 

11 

15 

10 

7 

8 

5 

7 

12 

8 

5 

15 

21 

30 

12 

16 

17 

15 

14 

17 

21 

16 

40 

30 

35 

12 

15 

21 

35 

12 

50 

20 

30 

35 

23 

34 

12 

20 

25 

12 

30 

34 

50 

25 

40 

23 

20 

30 

46 

23 

40 

5,0 

1,5 

7,0 

1,5 

1,5 

3,0 

1,5 

1,5 

3,0 

3,0 

1,5 

9,0 

7,0 

12,0 

5,0 

5,0 

9,0 

7,0 

7,0 

7,0 

 

Примітки:  

1. Номери транспортних схем відповідають номерам варіантів завдання 

2. У транспортних схемах № 3, 12, 13, 14, 18, 20 пункти першого навантаження та останнього ро-

звантаження знаходяться за межами міста. 
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Додаток 2. Вагові характеристики транспортування вантажів 

 [20 , стор.51-84] 

Номери вантажів 

Одиниця вимі-

рювання 

Кількість 

(обсяг) 

перевезення 

Маса 

(брутто) 

одиниць 

виміру, т 

Коефіцієнт 

вантажності 
за варіан-

том 

у таблиці 

[20] 

у таблиці 

[28] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

249 

470 

290 

294 

59 

220 

323 

471 

382 

293 

328 

533 

369 

534 

44 

126 

545 

169 

30 

436 

1 

7 

11 

19 

20 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

31 

34 

37 

38 

33 

39 

43 

39 

38 

м3 

м2 

м3  

м2 

м2 

м3 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

т 

м3 

м3 

120 

30 

160 

500 

430 

50 

530 

370 

200 

300 

250 

380 

470 

185 

220 

7 

184 

290 

480 

60 

1,520 

0,022 

0,750 

0,015 

0,045 

1,75/1,50 

0,092 

0,015 

0,020 

0,003 

0,0001 

1,650 

1,600 

1,650 

1,400 

0,500 

1,500 

1,000 

1,900 

1,850 

1,00 

0,65 

0,94 

1,00 

0,85 

1,00 

1,00 

0,75 

1,00 

0,83 

0,67 

1,00 

0,95 

1,00 

0,86 

0,54 

0,95 

1,00 

1,00 

1,00 

 

Примітки:  

1. Номера вантажів відповідають номерам варіантів завдання. 

2. Для вантажу № 6 (цегла) в гр. 6 у знаменнику наведена вага "нетто", яка ураховується при кон-

тейнерних перевезеннях. 
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Продовження додатку 3 

 

Додаток 3. Усереднені показники провізної плати за перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом[28 , 140-154] 

Найменування та номер 

вантажу 

Клас ва-

нтажу 

Тип автотранс-

порту 

Провізна плата за 1тоно-км, грн. Додатково 

на кожні 

10 км, грн. 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

у тому числі 

тара і упа-

ковка 

наванта- 

ження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Збірний залізобетон 

 

 

2. Скло вітринне 

 

 

 

2. Лісоматеріали 

 

 

 

3. Листи азбестоцементні 

 

4. Столярні вироби 

 

 

5. Цегла (у контейнерах) 

 

 

6. Гіпсові плити у пакетах  

1-2 

 

 

2-3 

 

 

 

3-4 

 

 

 

2-3 

 

 

2-3 

 

 

1 

 

 

 

1 

Загального при-

значення 

 

Автотягач із 

спеціальним 

причепом 

 

Загального при-

значення з полу-

причепом 

 

 

Загального при-

значення 

 

Загального при-

значення 

 

Загального при-

значення 

 

Загального при-

значення 

6,00 

 

 

26,44 

 

 

 

6,88 

 

 

 

 

5,00 

 

 

6,90 

 

 

5,22 

 

 

4,74 

7,87 

 

 

31,84 

 

 

 

11,79 

 

 

 

 

9,21 

 

 

11,15 

 

 

7,87 

 

 

7,62 

10,53 

 

 

38,35 

 

 

 

16,70 

 

 

 

 

13,39 

 

 

15,40 

 

 

11,19 

 

 

10,49 

13,19 

 

 

44,12 

 

 

 

21,61 

 

 

 

 

17,59 

 

 

19,65 

 

 

14,07 

 

 

13,37 

15,84 

 

 

49,89 

 

 

 

26,52 

 

 

 

 

21,78 

 

 

23,90 

 

 

16,94 

 

 

16,24 

0,94 

 

 

20,00 

 

 

 

0,94 

 

 

 

 

0,04 

 

 

1,88 

 

 

0,94 

 

 

0,24 

1,48 

 

 

1,48 

 

 

 

 

1,48 

 

 

 

 

1,48 

 

 

1,48 

 

 

1,48 

 

 

1,48 

2,66 

 

 

5,77 

 

 

 

4,91 

 

 

 

 

4,20 

 

 

4,25 

 

 

2,88 

 

 

2,88 

8.Скло будівельне у пакетах 

 

9.Плиткові матеріали для 

облицьовування 

 

10. Лінолеум (у рулонах) 

2 

 

 

1 

 

 

Загального приз-

начення 

 

Загального приз-

начення 

 

9,19 

 

 

7,98 

 

 

14,78 

 

 

12,50 

 

 

20,36 

 

 

17,02 

 

 

25,95 

 

 

21,55 

 

 

31,54 

 

 

26,07 

 

 

2,35 

 

 

1,88 

 

 

1,48 

 

 

1,48 

 

 

5,59 

 

 

4,52 
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11.Шпалери (у рулонах) 

 

 

12.Цемент (у мішках) 

 

 

13.Пісок (навалом) 

 

14.Цемент (у цистернах) 

 

 

15.Бетонна суміш 

 

16.Гравій керамзитовий 

 

17.Шлакобетон 

 

18.Вапняне молоко 

(у цистернах) 

 

19.Асфальт (навалом) 

 

20.Розчин будівельний 

2 

 

 

3-4 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Загального приз-

начення 

 

Загального приз-

начення 

 

Загального приз-

начення 

 

Самоскиди 

 

Спеціальний  

транспорт 

 

Самоскиди 

 

Самоскиди 

 

Самоскиди 

 

Автоцистерни 

 

 

Самоскиди 

 

Самоскиди 

7,78 

 

 

10,03 

 

 

6,45 

 

 

4,67 

 

7,29 

 

 

5,93 

 

7,85 

 

5,93 

 

7,47 

 

 

5,93 

 

5,93 

13,37 

 

 

18,89 

 

 

10,94 

 

 

8,84 

 

13,45 

 

 

10,10 

 

15,29 

 

10,10 

 

13,97 

 

 

10,10 

 

10,10 

18,05 

 

 

27,75 

 

 

15,94 

 

 

13,01 

 

19,61 

 

 

14,27 

 

22,74 

 

14,27 

 

20,47 

 

 

14,27 

 

14,27 

24,54 

 

 

36,62 

 

 

19,93 

 

 

17,18 

 

25,77 

 

 

18,44 

 

30,19 

 

18,44 

 

26,97 

 

 

18,44 

 

18,44 

30,13 

 

 

45,48 

 

 

24,42 

 

 

21,35 

 

31,93 

 

 

22,62 

 

37,63 

 

22,62 

 

33,46 

 

 

22,62 

 

22,62 

0,94 

 

 

0,47 

 

 

0,94 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

1,48 

 

 

1,48 

 

 

1,48 

 

 

0,22 

 

0,53 

 

 

1,48 

 

0,46 

 

1,48 

 

0,53 

 

 

1,48 

 

1,48 

5,59 

 

 

8,86 

 

 

4,49 

 

 

4,17 

 

14,89 

 

 

4,17 

 

7,45 

 

4,17 

 

15,69 

 

 

4,17 

 

4,17 

Примітки: 

1. Провізна плата враховує витрати на транспортування вантажу, навантажені роботи , витрати на тару, упаковку і реквізит, а також податок з 

власників транспортних засобів. 

2. Провізна плата розрахована для усереднених умов перевезення і ураховує усереднену вантажність транспортних засобів за видами і класами 

вантажів незалежно від класу шляхів. 
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3. Провізна плата розрахована за 1 тонну і залежно від відстані перевезення на 10, 20, 30, 40 і 50 км;  50 км застосовуються поправки на кожні 

дальші 10 км. Плата за перевезення на проміжні відстані визначається методом інтерполяції. 

4. Клас вантажу, усереднені значення коефіцієнта вантажності і маса вантажу (брутто) одиниці виміру кількості (обсягу) встановлюється згідно з 

номенклатурою та тарифною класифікацією вантажу, що наведені в [20, с.51-84]. 

5. Провізна плата за перевезення вантажів для будівництва враховує витрати, які пов'язані з простоєм у місцях навантаження у межах технологі-

чних норм. 

6. Провізна плата за перевезення вантажів у спеціалізованому транспорті обчислюється з урахуванням надбавок, наведених у [21, с.142, табл.2]. 

7. Провізною платою за перевезення цегли у контейнерах чи інших пристосування урахована надбавка у розмірі 15%. При цьому транспортні ви-

трати обчислюються за масу вантажу “нетто”.  Поворотна доставка тари не облічується. 

8. При транспортуванні вантажів без тари із провізної плати вартість тари вилучається. 

9. У випадках навантаження сипких матеріалів та грунту екскаваторами у самоскиди із провізної плати вилучаються витрати на навантажувальні 

роботи. 
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Додаток 4. Надбавки за перевезення вантажів у спеціалізованому транспорті [28, стор. 142, 

табл. 2] 

Типи спеціалізованого транспорту Надбавка, % 

1 2 

1. Автоцистерни, які перевозять їдкі речовини 

 

2. Бортові автомобілі, причепи та полу причепи усіх марок незалеж-

но від вантажності транспортного засобу 

 

3. Автомобілі для перевезення сипких вантажів, які обладнані спеці-

альними контейнерами 

30,0 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

 

Примітка: 

Всі надбавки застосовуються до провізної плати без вартості тари та навантажувальних робіт. 

 

 

Додаток 5. Плата за порожній пробіг автомобіля [28 , стор.145, табл.4] 

Вантажність автомобіля 
За 1 км пробігу, 

грн. 
Вантажність автомобіля 

За 1 км пробігу, 

грн. 

1 2   

До 0,5 

Більш ніж 0,5 до 1,5 

Більш ніж 1,5 до 3,0 

Більш ніж 3,0 до 5,0 

  

0,36 

0,47 

0,71 

0,77 

 

Більш ніж 5,0 до 7,0 

Більш ніж 7,0 до 9,0 

Більш ніж 9,0 до 12,0 

На кожну додаткову 

1 тонну додавати 

0,83 

1,19 

1,25 

0,06 

 

Примітка: 

Плата за порожній пробіг ураховується лише у тому випадку, коли пункт першого навантаження 

та останнього розвантаження знаходяться за межами міста, в якому розташоване автотранспортне 

підприємство. 
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Додаток 6. Нормативні витрати праці, середні розряди робіт та час експлуатації будівельних машин та механізмів ( на вимірник) 

№ варіан-

тів 

Шифр 

роботи 

[8-11] 

Склад роботи, вимір-

ник 

[8-11] 

Кількість 

(обсяг) 

робіт за за-

вданням по 

варіанту 

Ланка робітників будівельників 

і монтажників 

[8-11] 

Ланка робітників, які управляють та обслуго-

вують будівельні машини і механізми 

Нормативні 

витрати часу, 

люд.-год. 

Середній роз-

ряд робіт 

Шифр 

машин 

[7-11] 

Кількість 

маш.-год. [7-

11] 

Середній роз-

ряд робочих 

[12] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

6-1-1 

 

 

 

 

 

7-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1-2 

Улаштування бетонної 

підготовки, 100 м2 

 

 

 

Укладання блоків стрі-

чкових фундаментів 

при глибині котловану 

до 4 м і масі конструк-

ції до 0,5т.; 100 шт. збі-

рних конструкцій   

 

Те саме при масі конс-

трукції до 1,5т.; 100 шт. 

збірних конструкцій 

14,2 

 

 

 

 

 

30,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,8 

195,75 

 

 

 

 

 

94,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

119,63 

2,0 

 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 

200-0002 

202-0128 

202-1141 

211-0101 

270-0050 

 

200-0002 

202-1243 

 

 

 

 

 

 

 

200-0002 

202-1243 

0,09 

6,97 

10,60 

9,79 

9,79 

 

9,27 

26,97 

 

 

 

 

 

 

 

19,47 

33,21 

3,0 

4,5 

5,3 

- 

- 

 

3,0 

5,3 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

5,3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

7-1-12 

 

 

 

 

 

 

 

7-1-13 

Укладання фундаментів 

під колони при глибині 

котловану більше 4 м і 

масі конструкції до 1,5т; 

100 шт. збірних констру-

кцій 

 

Те саме при масі конс-

трукції до 3,5т; 100 шт. 

20,9 

 

 

 

 

 

 

 

12,0 

175,45 

 

 

 

 

 

 

 

278,40 

3,3 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

200-0002 

202-1243 

 

 

 

 

 

 

200-0002 

24,42 

50,75 

 

 

 

 

 

 

46,40 

3,0 

5,3 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-5-17 

 

 

 

 

збірних конструкцій 

 

Установка колон прямо-

кутного перерізу у ста-

кани фундаментів буди-

нків при глибині закла-

дання колон до 0,7 т і 

масі колон до 2 т;  

100 шт. збірних констру-

кцій 

 

Те саме, споруд, 100 шт. 

збірних конструкцій 

 

 

 

 

15,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3 

 

 

 

 

 

 

 

700,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700,35 

 

 

 

 

 

 

 

3,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8 

 

 

 

 

202-1244 

 

 

 

200-0002 

202-1243 

204-0502 

270-0050 

 

 

 

 

 

 

200-0002 

202-1243 

204-0502 

270-0050 

 

77,14 

 

 

 

33,38 

91,64 

13,96 

75,40 

 

 

 

 

 

 

33,38 

91,64 

13,96 

75,40 

 

3,0 

5,3 

 

 

 

3,0 

5,3 

- 

- 

 

 

 

 

 

3,0 

5,3 

- 

- 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

7-11-4 

 

 

 

 

 

 

7-16-1 

 

 

 

 

Укладання перемичок  при 

найбільшій масі елементів 

до 5 т; маса перемичок 

більш 1,5 т;  

100 шт. збірних конструк-

цій 

 

Установка панелей зовні-

шніх стін довжиною до 7 

м, площею до 10 м2 при 

висоті будинку до 25 м; 

100 шт. збірних конструк-

6,8 

 

 

 

 

 

 

15,1 

 

 

 

 

172,55 

 

 

 

 

 

 

816,35 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

4,1 

 

 

 

 

200-0002 

202-0128 

 

 

 

 

 

200-0002 

202-1244 

204-0502 

 

 

30,06 

44,66 

 

 

 

 

 

53,85 

121,80 

73,50 

 

 

3,0 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

5,3 

- 
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10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

7-18-5 

 

 

 

 

 

 

7-31-5 

 

 

 

цій 

 

Установка панелей пере-

городок, які установлю-

ються вертикально пло-

щею до 2 м2; 100 шт. збір-

них конструкцій 

 

Установка в спорудах 

прямокутних ложків пере-

різу до  

 

 

 

20,3 

 

 

 

 

 

 

50,2 

 

 

 

 

 

311,75 

 

 

 

 

 

 

1168,70 

 

 

 

 

 

3,7 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

200-0002 

202-1141 

 

 

 

 

 

200-0002 

200-0052 

202-1143 

202-1243 

 

 

 

13,15 

27,12 

 

 

 

 

 

84,10 

122,55 

26,54 

96,72 

 

 

 

 

 

3,0 

5,3 

 

 

 

3,0 

- 

5,3 

5,3 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-8-1 

 

 

 

 

 

 

8-13-6 

 

 

 

 

 

0,2 м2; 

 1 м3 збірних конструкцій 

 

Кладка прямокутних стов-

пів із керамічної цегли при 

висоті поверху до 4 м.; 1 

м3 кладки 

 

 Кладка зовнішніх склад-

них стін з керамічної цег-

ли при висоті поверху ви-

ще 4 м.; 1 м3 кладки 

 

Кладка армірованих пере-

городок з керамічної цегли 

товщиною 120 мм. при ви-

соті поверху до 4м.; 

 

 

 

 

38,0 

 

 

 

 

 

 

11,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,79 

 

 

 

 

 

 

6,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7 

 

 

 

 

 

 

3,6 

 

 

 

 

 

204-0502 

205-0101 

 

 

200-0002 

202-0128 

204-0502 

 

 

 

 

200-0002 

202-0128 

 

 

 

 

21,75 

122,55 

 

 

0,79 

0,27 

0,16 

 

 

 

 

0,41 

0,27 

 

 

 

 

4,0 

- 

 

 

3,0 

4,5 

- 

 

 

 

 

3,0 

4,5 

 

 

 

 



 24  

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

8-14-1 

 

 

 

 

8-14-3 

100 м2 перегородок 

 

Також неармірованих; 

100 м2 перегородок 

 

 

 

5,1 

 

 

 

 

26,8 

 

 

 

197,5 

 

 

 

 

162,74 

 

 

2,8 

 

 

 

 

2,7 

 

 

200-0002 

202-0128 

200-0063 

 

 

200-0002 

202-0128 

 

 

4,74 

3,24 

1,22 

 

 

4,74 

3,24 

 

 

3,0 

4,5 

- 

 

 

3,0 

4,5 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

20 

 

8-24-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-24-3 

 

 

8-25-3 

 

 

 

 

15-61-3 

 

 

 

 

 

15-63-1 

 

Установка перегородок з 

гіпсових плит в один шар, 

товщиною до 100мм при 

висоті поверху   

до 4 м; 100 м2 перегородок 

 

Також в два шара; 

100 м2 перегородок 

 

Заповнення прорізів скля-

ними блоками при висоті 

поверху до 4 мю; 

100 м2 заповнення 

 

Поліпшене оштукатурю-

вання поверхні стін цеме-

нтним розчином по каме-

ню; 100 м2 поверхні 

 

Просте оштукатурювання 

внутрішніх поверхів зов-

нішніх стін цементно-

вапняним розчином по 

4,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,3 

 

 

12 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

50,0 

 

133,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

240,16 

 

 

214,88 

 

 

 

 

122,10 

 

 

 

 

 

128,70 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8 

 

 

3,3 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

3,7 

 

200-0002 

202-0128 

 

 

 

 

 

 

 

200-0002 

202-0128 

 

200-0002 

202-0128 

 

 

 

270-0014 

270-0036 

 

 

 

 

270-0014 

270-0036 

4,66 

2,84 

 

 

 

 

 

 

 

10,67 

6,48 

 

4,30 

2,61 

 

 

 

0,78 

7,75 

 

 

 

 

0,58 

9,73 

3,0 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

4,5 

 

3,0 

4,5 

 

 

 

2,2 

2,2 

 

 

 

 

2,2 

2,2 
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  каменю; 100 м2 поверхні 

   Примітки: 

1. Шифри  машин і механізмів (гр. 7) відповідають шифрам, які наведені у [8- 11]. 

2. Час використання робітниками механізованих знарядь виробництва (гр. 8), за якими не зазначено показника середнього розряду (гр. 9), наве-

дений у нормативних витратах труда довідково, тільки для розрахунку вартості їх експлуатації (витрат енергоносіїв та паливно – мастильних ма-

теріалів), які ураховуються у складі прямих витрат на експлуатацію будівельних машин та механізмів. 
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Додаток 7. Усереднена вартість 1 люд.-год.  в будівництві за розрядами 

[ 7 , стор.122] 

Розряд Вартість 1 люд.-год., грн. Розряд Вартість 1 люд.- год., грн. 

1 2 3 4 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

1,84 

1,92 

2,00 

2,09 

2,18 

2,32 

4,0 

4,5 

5,0 

5,5 

6,0 

2,46 

2,65 

2,84 

3,07 

3,30 

Примітка: 

Проміжні значення вартості 1 люд.-год. визначаються за допомогою інтерполювання. Наприклад, 

за варіантом №20: 

 38,2376,232,2)5,37,3(
5,30,4

32,246,2





(грн). 

Додаток 8. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів [12 , 

стор.199-247] 

Найменування машин та механізмів 
Шифр машин та 

механізмів 

Вартість експлуатації 

1 маш.-год., грн. 

всього 

у тому числі 

заробітна 

плата 

1 2 3 4 

1. Автомобілі бортові 

2. Автонавантажувачі 

3. Апарати піскоструменеві 

4. Бадді 

5. Вібратори 

6. Компресори пересувні 

7. Крани баштові вантажністю 5 т 

8. Крани баштові вантажністю 10 т 

9. Крани на автомобільному ходу вантаж-

ністю 10 т 

 

10. Крани на автомобільному ход у ванта-

жністю 16 т 

11.Крани на гусеничному ходу вантажніс-

тю до 16 т 

200-0002 

203-0101 

200-0052 

211-0101 

270-0050 

205-0101 

202-0128 

202-0130 

202-1141 

 

202-1143 

 

202-1243 

 

12,83 

17,98 

0,56 

1,14 

3,51 

16,10 

15,02 

20,12 

28,58 

 

37,45 

 

25,77 

 

2,90 

2,94 

0,07 

- 

- 

2,46 

3,60 

4,27 

4,29 

 

4,50 

 

5,45 

 

12. Крани на гусеничному ходу вантажніс-

тю 25 тон 

13. Крани на гусеничному ходу вантажніс-

тю 40 тон 

14. Крани на гусеничному ходу вантажніс-

тю 50-63 тон 

15. Підіймачі щоглові  

16. Преси 

17. Розчинонасоси 

18. Скрепери самохідні 

19. Установка для зварювання 

202-1244 

 

202-1245 

 

202-1246 

 

270-0014 

200-0063 

270-0036 

230-0201 

204-0502 

36,86 

 

40,82 

 

62,48 

 

3,07 

0,20 

3,08 

62,42 

1,51 

5,88 

 

6,43 

 

10,49 

 

2,19 

0,02 

2,17 

4,21 

0,04 
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20. Установки змішування 227-1000 44,95 7,88 

Примітки: 

1.У вартості 1 маш.-год. експлуатації будівельних машин та механізмів ураховані: 

а) заробітна плата робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельних машин та ме-

ханізмів, яка розрахована на підставі нормативних витрат праці [8-11] і вартості 1 люд.-год.  [7] 

відповідно з середнім розрядом ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному 

обслуговуванні та перебазуванні ; 

б) амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин та механізмів; 

в) вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються, ремонт і технічне 

обслуговування та перебазування ; 

г) вартість електроенергії та паливно – мастильних матеріалів; 

д) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів. 

2. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат розраховується 

виходячи з нормативного часу роботи машини на вимірник (додаток 6, гр.8), кількості об`ємів ро-

біт (додаток 6, гр. 4) за варіантом та вартості експлуатації 1 маш.-год. (додаток 8, гр. 3, 4). У вар-

тості експлуатації слід виділити заробітну плату робітників, зайнятих управлінням та обслугову-

ванням будівельних машин і механізмів (знаменник показника). 

 

Додаток 9. Початкові дані для визначення кошторисної вартості будівельних матеріалів, виро-

бів та конструкцій [13-15, 26] 

№ ва-

ріанта 

Найменування мате-

ріальних ресурсів 

Одиниця 

виміру 

Усереднені 

коефіцієнти 

зростання 

рівня ціни 

Транспортні 

витрати на 

1 т вантажу, 

грн. 

Оптова ці-

на за оди-

ницю ви-

міру, грн. 

Шифр ціни 

матеріально-

го ресурсу 

[ 13-15] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Балки фундаментні 

 

м3 4,6 1,73 41,32 1411-9131 

2 Скло вітринне, тов-

щина 15 мм 

 

т 9,2 34,71 622,59 111-1278 

3 Дошки обрізні хвой-

них порід 

 

м3 6,5 23,39 93,38 111-103 

4 Лист гіпсокартон-

ний, товщина 12мм  

 

м2 8,5 11,21 0,70 111-741 

5 Блоки віконні ОС 6-

9 

 

м2 7,0 22,37 19,84 123-001 

6 Цегла керамічна 

одинарна, марка М 

200 

 

тис. шт. 3,0 3,21 119,91 1422-1093 

7 Плити гіпсові, тов-

щина 15 мм 

 

м2 8,5 19,05 3,55 111-764 
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8 Скло листове № 1 

 

м2 5,1 19,19 1,39 111-1241 

9 Плитка керамічна 

гладка 

 

м2 8,0 24,49 2,37 111-256 

10 Лінолеум МП, тов-

щина 15мм 

 

м2 8,6 36,67 1,56 111-542 

11 Папір обгортковий у 

рулонах 

 

1000 м2 5,8 28,76 7,63 111-102 

12 Портландцемент, 

марка М 400, у міш-

ках 

 

т 7,0 8,41 19,92 111-1322 

13 Пісок будівельний м3 

 

3,6 1,23 1,31 1421-9554 

14 

 

Портландцемент су-

льфатостійкий у ци-

стернах 

 

т 

 

7,0 8,56 23,30 111-1305 

15 Суміш бетонна, ма-

рка М 50 

м3 5,5 0,85 15,96 1424-11596 

16 Гравій керамзито-

вий, марка М 200 

м3 6,3 7,45 16,86 1423-11194 

17 Суміш бетонна на 

керамзиті, марка 

М 25 

м3 5,8 0,86 27,10 1424-11645 

18 Вапняне молоко 

хлорне, марка А 

 

т 6,7 31,06 97,11 111-255 

19 Суміш асфальтобе-

тонна, тип А, марка 

1 

 

т 7,4 2,02 11,97 1421-9835 

20 Розчин оздоблюва-

льний цементо-

вапняний 1:1:6 

м3 5,5 0,85 14,39 1425-11702 

Примітка: 

Шифр матеріального ресурсу містить у першій групі цифр номер Збірника кошторисних цін, но-

мер частини Збірника та номер книги у цьому Збірнику, якщо він поділяється на книги у даній ча-

стині, а у другій групі цифр (через тире) – порядковий номер ціни даного ресурсу у розділі Збір-

ника. 

Додаток 10. Кошторисні ціни на будівельні матеріали, вироби та конструкції [13-15] та коефі-

цієнти зростання їх рівня ціни [16-26] 

№ 

п/п 

Шифр матеріа-

льного ресурсу 

Найменування матеріального ре-

сурсу 

Одини-

ця ви-

міру 

Коштори-

сна ціна, 

грн 

Усереднений 

коефіцієнт 

зростання 

рівня ціни 

1 2 3 4 5 6 

1 142-0010-2 Вода м3 0,29 10,0 
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2 1411-0005 Блоки ленточных фундаментов, 

железобетонные, масса до 0,5 т 

 

м3 31,73 4,6 

3 1411-0006 То же, до 1,5 т 

 

м3 31,73 4,6 

4 111-0083 Блоки стеклянные пустотелые, 

бесцветные, размером 19419498 

 

1000 

шт.  

324,35 5,7 

5 

 

 

6 

 

112-0025 

 

 

111-0167 

Бруски обрезные из хвойных по-

род, длиной 75-150 мм., толщина 

40- 

75 мм, ІІІ сорт 

 

 

Гвозди проволочные круглые 

форм. 1,6100 мм 

 

м3 

 

 

т 

 

71,35 

 

 

250,47 

6,5 

 

 

8,6 

 

7 111-0179 Гвозди строительные с плоской голов-

кой 1,650 мм. 

т 

 

272,73 8,6 

8 

9 

 

111-0181 

111-0219 

То же, 1,860 мм 

Гипсовые вяжущие Г-3 

т 

т 

250,47 

19,13 

8,6 

9,2 

10 

 

 

11 

112-0053 

 

 

112-0057 

Доски обрезные из хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 25 мм, ІІІ сорт 

То же, толщина 32-40 мм, ІІІ сорт 

м3 

 

 

м3 

69,83 

 

 

67,3 

6,5 

 

 

6,5 

12 112-0054 Доски обрезные из хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 25 мм, IV сорт 

м3 51,11 6,5 

13 112-0058 То же, толщина 32- 40 мм, IV сорт м3 53,64 6,5 

14 112-0062 То же, толщина 44 мм м3 49,59 6,5 

15 121-0777 Детали крепления массой не более 50 

кг, собираемые из двух и более дета-

лей соединяемых на сварке 

т 389,62 11,4 

16 1412-320 Колонны сборные железобетонные 

прямоугольного сечения, масса до 2 т 

м3 54,65 5,9 

17 1415-8320 Лотки сборные железобетонные пря-

моугольного сечения до 0,2 м2 

м 4,37 3,0 

18 1422-10932 Кирпич керамический, раз-

мер 25012065 

1000 

шт. 

134,60 3,0 

19 1422-10992 Камни керамические кладочные пу-

стотелые 

1000 

шт. 

374,95 3,0 

20 111-0797 Катанка горячекатанная в мотках, 

диаметр 6,3-6,5 мм 

т 167,99 8,6 

21 124-0032 Надбавки к ценам заготовок за сборку 

и сварку каркасов и сеток плоских, 

диаметр 3 мм 

т 139,66 5,5 

22 1421, табл. 1 Надбавки к ценам на несущие сборные 

железобетонные конструкции, уста-

новленные на "м3" (арматура класса 

АI) 

кг 0,21 5,5 

23 1412-919 Перемычки сборные железобетонные, м3 3,24 4,9 
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масса более 1,5 т 

24 1413-2581 Панели перегородок сборные железо-

бетонные, площа до 2 м2, толщина 6 

см 

 

м2 4,80 4,2 

25 1413-919 Панели наружные стеновые длина до 7 

м площадь до 10 м2 

 

м2 15,43 4,2 

26 1421-10634 Песок природный, рядовой 

 

м3 3,22 3,6 

27 1428-11854 Плиты гипсовые для перегородок, па-

зовые, толщина 100 мм 

 

м2 2,85 8,5 

28 

 

 

29 

111-0782 

 

 

111-0823 

Поковки из квадратных заготовок, 

масса 1,8 кг  

 

Проволока стальная низкоуглероди-

стая разного назначения черная, диа-

метром 3 мм 

т  

 

 

т 

 

 

275,26 

 

 

182,67 

11,4 

 

 

8,6 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

32 

 

33 

111-1150 

 

 

 

111-1709 

 

 

124-0028 

 

1425-11681 

Прокат для армирования железо-

бетонных конструкций круглый и пе-

риодического профиля, класса А-I, 

диаметром 10 мм 

Пенополиуретан элластичный труд-

носгораемый листовой, марка ППУ-ЭР 

Проволка арматурная из низкотем-

пературной стали ВР-1, диаметр 3 мм 

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный, марка М 50 

 т 

 

 

 

т 

 

 

 т  

 

м3  

129,54 

 

 

 

680,05 

 

 

257,05 

 

16,14 

5,5 

 

 

 

10,0 

 

 

8,6 

 

5,4 

34 1425-11683 То же, марка М 100 м3 18,01 5,4 

35 1425-11687 То же, цементно-известковый, марка 

М 25 

м3 16,39 5,4 

36 1425-11688 То же, марка М 50 м3 17,91 5,4 

37 1425-11702 Раствор готовый отделочный цемент-

но-известковый 1:1:6 

м3 16,60 5,5 

38 111-1757 Рогожа м2  0,55 5,2 

39 111-0874 Сетка проволочная тканная с квадрат-

ными ячейками № 05 без покрытия 

м2 1,59 8,6 

40 1424-11608 Смеси бетонные готовые тяжелые, 

класс бетона В 3,5 [M 50], крупность 

заполнителя более 20 до 40 мм 

м3 18,87 5,5 

41 1424-11620 То же, класс бетона В 10 [M 150], 

крупность заполнителя более 10 до 20 

мм 

м3 21,61 5,5 

42 1424-11635 То же, класс бетона В 22,5 [M 300], 

крупность заполнителя 10 мм и менее 

м3 26,92 5,5 

43 111-1763 Толь с крупнозернистой посыпкой м2 0,29 8,6 

44 1411-0015 Фундаменты под колонны сборные 

железобетонные, масса до 1,5 т 

м3 33,70 4,6 

45 1411-0016 То же, масса до 3,5 т м3 33,70 4,6 

46 111-1529 Электроды, диаметр 6 мм, марка Э 42 т 329,91 8,3 

Примітка: 

Найменування матеріальних ресурсів (гр. 3) наведені на мові оригіналу [13-15]. 
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Додаток 11.Нормативні витрати будівельних матеріалів, виробів конструкцій  на вимірник[8-11] 

№ варіанту Шифр роботи 
Шифр матеріального 

ресурсу 
Одиниця виміру Кількість 

 

1 

 

6-1-1 

 

111-1757 

142-0010-2 

1424-1160-8 

 

м2 

м3 

м3 

 

250 

1,75 

102 

 

2 

 

7-1-1 

 

1411-0005 

 

шт. 

 

100 

 

3 

 

7-1-2 

 

1411-0006 

 

шт. 

 

100 

 

4 

 

7-1-12 

 

1411-0015 

 

шт. 

 

100 

 

5 

 

7-1-13 

 

1411-0016 

 

шт. 

 

100 

6 

 

 

 

 

7-5-2 

 

 

 

 

111-0987 

111-1592 

1424-11635 

1412-320 

111-0987 

111-1529 

т 

т 

м3 

шт. 

т 

т 

0,296 

0,017 

8,6 

100 

0,296 

0,017 

 

7 

 

7-5-17 

 

112-0058 

1424-11635 

1412-320 

 

м3 

м3 

шт. 

 

0,3 

13,4 

100 

 

8 

 

7-11-4 

 

1425-11681 

1412-919 

 

м3 

шт. 

 

0,53 

100 

 

9 

 

7-16-1 

 

111-1529 

121-0777 

1413-919 

 

т 

т 

шт. 

 

0,1 

0,2 

100 

 

10 

 

7-18-5 

 

111-0181 

111-0823 

112-0058 

112-0062 

1424-11620 

1425-11681 

1413-258 

 

т 

т 

м3 

м3 

м3 

м3 

шт. 

 

0,0011 

0,001 

0,05 

0,02 

0,44 

1,14 

100 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-31-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111-0181 

111-0782 

111-0797 

111-1529 

112-0053 

112-0057 

1421-10634 

1421-11635 

1425-11683 

1415-8320 

 

т 

т 

т 

т 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

 

0,015 

0,2 

0,023 

0,03 

1,48 

2,29 

1,9 

1,8 

0,39 

100 
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12 8-8-1 111-1529 

124-0028 

124-0032 

142-0010-2 

1425-11688 

1422-10932 

т 

т 

т 

м3 

м3 

1000 шт. 

0,00009 

0,01 

0,01 

0,1 

0,22 

0,404 

 

13 

 

8-13-6 

 

142-0010-2 

1425-11688 

1422-10992 

 

м3 

м3 

1000 шт. 

 

0,2 

0,17 

0,202 

 

14 

 

8-14-1 

 

111-0782 

111-1150 

142-0010-2 

1425-11687 

1422-10992 

 

т 

т 

м3 

м3 

1000 шт. 

 

0,005 

0,09 

0,2 

1,4 

2,6 

15 8-14-3 111-0782 

142-0010-2 

1425-11688 

1422-10992 

т 

м3 

м3 

1000 шт. 

0,005 

0,2 

1,4 

,6 

16 8-24-1 111-0167 

111-0219 

111-0782 

111-1150 

111-1763 

112-0025 

142-0010-2 

1421-11634 

1428-11854 

т 

т 

т 

т 

м2 

м3 

м3 

м3 

м2 

0,0004 

0,57 

0,008 

0,013 

6,0 

0,1 

0,24 

0,6 

91 

17 8-24-3 111-0167 

111-0219 

111-0782 

111-1150 

111-1763 

112-0025 

142-0010-2 

1421-11634 

1428-11854 

т 

т 

т 

т 

м2 

м3 

м3 

м3 

м2 

0,0008 

2,03 

0,008 

0,026 

12 

0,2 

0,34 

2,1 

182 

 

18 

 

8-25-3 

 

111-0083 

111-1150 

142-11687 

 

1000 шт. 

т 

м3 

 

2,6 

0,112 

0,74 

19 15-61-3 111-0179 

111-0219 

111-0874 

1425-11702 

т 

т 

м2 

м3 

0,00012 

0,006 

5,54 

1,87 

 

20 

 

15-63-1 

 

 

111-0179 

111-0219 

111-0874 

112-0054 

1425-11702 

 

 

т 

т 

м2 

м3 

м3 

 

 

0,00007 

0,006 

2,77 

0,06 

1,51 
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