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Загальні положення і завдання до виконання практичних робіт 

 

У цих методичних вказівках наведено методику виконання практичних робіт відповідно до 

робочої програми курсу: “Організація будівельного виробництва”. 

Мета методики – забезпечити ефективне засвоєння теоретичних знань і набуття необхідних 

навиків з організації будівельного виробництва. 

Методика викладена згідно з вирішенням технологічних задач, що складають основу 

виконання практичних робіт до вказаного курсу. 

Для досягнення поставленої мети передбачена розробка технологічного процесу окремих 

видів будівельних робіт під час будівництва об’єкта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

Тема: Нормативна і проектна документація. 

 

Мета роботи: Ознайомлення з ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва»; 

з ДСТУ Б Д.2.4-12.2011р. Збірник 11  «Штукатурні роботи», з ДСТУ Б Д.2.4-12.2012р. 

Збірник 12  «Малярні роботи», з ДСТУ Б Д.2.4-13.2013 р. Збірник 13 «Скляні, шпалерні 

і облицювальні роботи». 

 

Хід роботи. 

І. Ознайомитись з ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва»; розділами і 

їх змістом; формою документів.  

ІІ. Ознайомитись із збірником Е-11 «Штукатурні роботи», а саме:  

1. Технічна частина:  

область застосування, загальні вказівки, правила обчислення обсягів робіт Коефіцієнти до 

ресурсних елементних кошторисних норм. 

2.  Норми. 

ІІІ. Ознайомитись із збірником Е-12 «Малярні роботи», а саме:  

1. Технічна частина:  

область застосування, загальні вказівки, правила обчислення обсягів робіт Коефіцієнти до 

ресурсних елементних кошторисних норм. 

2.  Норми. 

ІV. Ознайомитись з збірником Е-13 «Скляні, шпалерні і облицювальні роботи», 

а саме:  

1. Технічна частина:  

Область застосування, загальні вказівки, правила обчислення обсягів робіт, Коефіцієнти до 

ресурсних елементних кошторисних норм. 

2.  Норми. 

Дати відповідь на контрольні запитання. 

Контрольні запитання. 

1. Із яких розділів складається ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного 

виробництва»? 

2. Які документи містить у собі ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного 

виробництва»? 

3. Який зміст даних розділів? 

4. Які розділи містить у собі технічна частина збірника Е-11 «Штукатурні роботи»? 

5. Про що говориться в загальних вказівках збірника Е-11 «Штукатурні роботи»? 

6. Які дані для визначення трудомісткості беруться у збірнику? 

7. Які розділи містить у собі технічна частина збірника Е-12 «Малярні роботи»? 

8. Про що говориться в загальних вказівках збірника Е-12 «Малярні роботи»? 

9. Які дані для визначення трудомісткості беруться у збірнику? 

10. Які розділи містить у собі технічна частина збірника Е-13 «Скляні, шпалерні і 

облицювальні роботи»? 

11. Про що говориться в загальних вказівках збірника Е-13 «Скляні, шпалерні і 

облицювальні роботи»? 

12. Які дані для визначення трудомісткості беруться у збірнику? 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

Тема: Розрахунок і побудова різних видів моделей для потокового методу організації 

будівництва. 

Мета роботи - набуття навиків розрахунку і побудови різних видів моделей для потокового 

методу організації будівництва, закріплення теоретичних знань. 

Умови завдання. 

Згідно з заданим варіантом визначити тривалість будівництва житлового будинку. Ув'язати в 

часі і просторі виконання складових процесів цього будівництва. Роботи організувати 

потоковим методом з розбивкою на захватки. Задачу вирішити розробкою лінійного графіка, 

циклограми. 

Трудомісткість складових процесів будівництва, а також чисельний склад бригад задаються по 

варіантах. 

Хід роботи. 

1) Скласти схему плану будівлі з розбивкою її на захватки; 

2) По вихідних даних визначити тривалість роботи кожної з бригад на захватці; 

3) Розробити календарний лінійний графік будівництва; 

4) Розробити циклограмний графік; 

Визначення тривалості робіт на захватках. 

Тривалість кожної з робіт на захватці визначається по формулі: 

t = Q / n, 

де Q - трудомісткість роботи на захватці (по варіанту завдання); 

n - кількість робітників, зайнятих виконанням цієї роботи (по варіанту завдання). 

Побудова лінійного календарного графіка. 

Лінійний календарний графік призначається для планування робіт, контролю за ходом 

будівництва. Він складається з двох частин: лівої з технологічними параметрами і правої - 

графічної, яка розміщується під календарною лінійкою. Графічну частину виконують таким 

чином, щоб було зручно визначати строки початку і закінчення робіт та їх тривалість на 

захватках. Побудову лінійного графіка починають з календарної лінійки. Календарну лінійку 

будують для прив'язки організаційно-технологічних моделей до календаря. Перед побудовою 

календарної лінійки вибирають масштаб часу в залежності від загальної тривалості робіт і 

довжини поля, на якому розміщується графічна частина. 

В технологічній частині, як правило, записують такі параметри: найменування робіт, їх фізичні 

обсяги і трудомісткість, тривалість виконання робіт та склад бригади (ланки), що виконує ці 

роботи. 
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Побудова циклограми. 

Циклограму будують для наочності розвитку будівельних процесів не тільки в часі, але і в 

просторі. По вертикалі в вибраному масштабі відкладають та нумерують захватки (зазвичай 

знизу вгору), по горизонталі відкладають час. Циклограму будують на основі такої ж 

календарної лінійки, як і в лінійному графіку. Зручно розміщувати циклограму під лінійним 

графіком, що дозволяє порівняти їх між собою і уникнути помилок при побудові. 

Варіанти завдання:                                                                                                       Табл. 1. 

Н
о
м

ер
 в

ар
іа

н
ту

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 з

ах
в
ат

о
к
 

Розробка 

траншеї і 

влашту-

вання основи 

Влаштуван-

ня опалубки 

Влаштуван-

ня 

фундаменту 

Зняття 

опалубки 

Зворотня 

засипка 

траншеї  

Монтаж 

конструкт-

цій перек-

риття 

Трудо

місткі

сть 

люд.д

нів 

Чис

ло 

робі

тни

ків 

Трудо

місткі

сть 

люд.д

нів 

Чис

ло 

робі

тни

ків 

Трудо

місткі

сть 

люд.д

нів 

Чис

ло 

робі

тни

ків 

Трудо

місткі

сть 

люд.д

нів 

Чис

ло 

робі

тни

ків 

Трудо

місткі

сть 

люд.д

нів 

Чис

ло 

робі

тни

ків 

Трудо

місткі

сть 

люд.д

нів 

Чис

ло 

робі

тни

ків 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 4 48 8 24 6 40 5 21 7 12 6 30 10 

2 5 30 6 32 4 48 6 30 6 24 6 40 8 

3 4 27 9 30 6 40 5 32 8 30 6 56 7 

4 5 20 50 20 5 49 7 21 7 40 5 20 10 

5 4 16 8 36 6 120 15 30 10 35 7 84 12 

6 5 18 6 16 4 70 10 36 9 16 4 72 12 

7 4 32 8 35 5 60 12 32 8 24 6 45 9 

8 5 21 7 48 6 108 18 18 6 15 3 32 8 

9 4 30 10 42 6 42 6 24 8 21 7 21 7 

10 5 36 12 25 5 72 9 30 6 30 6 24 4 

11 4 20 5 24 4 99 11 40 8 24 4 54 18 

12 5 20 4 15 3 84 7 36 6 15 5 72 18 

13 4 24 6 20 4 90 10 12 6 18 6 24 3 

14 5 18 6 30 5 42 6 36 9 40 5 36 12 

15 4 14 7 24 4 56 7 48 12 32 4 36 18 

16 5 18 9 20 4 64 8 32 8 12 4 40 10 

17 4 27 9 20 4 104 8 20 10 20 5 24 8 
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18 5 32 8 30 5 120 12 16 4 24 4 30 5 

19 4 24 8 18 3 121 11 20 5 28 4 49 7 

20 5 15 5 24 6 81 9 12 4 30 5 48 8 

21 4 16 4 30 6 90 9 30 5 36 6 18 6 

22 5 35 7 30 5 72 8 20 4 35 5 28 7 

23 4 40 8 18 3 63 7 30 10 24 6 40 8 

Висновок. 

Контрольні запитання. 

1. Що таке циклограма? 

2. В чому полягає суть потокового методу? 

3. Назвати часові параметри потокового методу. 

4. Назвати просторові параметри потокового методу. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 

Тема: Підрахунок обсягів робот при виконанні цегляної кладки. 

Мета роботи: оволодіння студентом уміння визначати обсяги кам'яних робіт. 

Загальні відомості. 

Згідно ДБН збірник № 8 «Конструкції з цегли та блоків» об’єми робіт по цегляній кладці стін і 

перегородок вираховують як геометричний, по їх зовнішніх розмірах за виключенням прорізів 

по зовнішньому обводу коробки. Якщо прорізи заповнюються двома коробками, то розміри їх 

визначають по обводу зовнішньої коробки. Малі архітектурні деталі стін (сандрики, пояски, і 

т.п. висотою до 25 см) не враховують. Товщину стін із цегли приймають з урахуванням розмірів 

останньої, тобто при товщині стіни 0,5 цегли – 12 см, 1 цегла – 25 см, 1,5 цегли – 38см, 2 

цеглини – 51 см, і.т.д. 
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Хід роботи. 

Згідно із схемою будинку і вихідних даних, наведених у завданні в одиницях виміру, 

прийнятих в ДБН, необхідно підрахувати обсяги кам'яних робіт у табличній формі. 

1. Визначити довжину стін, м (L) по схемі і записати в графу 3; 

2. Графу 4 заповнити з таблиці вихідних даних, враховуючи при цьому кількість поверхів, 

які теж брати з вихідних даних;  

Наприклад варіант 1, висота поверху – 2,0, кількість поверхів – 1, висота стіни 

Н=2,0х1=2м. 

3. Визначаємо загальну площу стін за формулою: F1= L ∙ Н (м); 

4. Визначаємо площу пройомів м
2
 (Р), де висота пройомів береться з вихідних даних, а 

ширина і кількість пройомів із схеми будинку; 

5. Визначаємо об’єм кладки за формулами: F=F1-P, V=F∙B, де товщина В береться з 

вихідних даних.           

      Таблиця 2. Розрахунок об’ємів робіт.                                       

№ 

п/

п 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 

р
о
б

іт
 

Д
о
в
ж

и
н

а 
ст

ін
и

, 

м
, 
L

 

В
и

со
та

 с
ті

н
и

, 

 м
,Н

 

П
л
о
щ

а 
ст

ін
и

, 

F
1
=

 L
 ∙
 Н

 

Площа, м
2
 

пройомів 

Товщина 

стін, 

В 

Обєм 

кладки,  

м
3 

V=F∙B, 

F=F1-P 

в
ік

о
н

н
і,

 

Р
1
 

д
в
ер

н
і,

 

Р
2
 

за
га

л
ь
н

а,
 

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кладка 

зовнішніх стін 

товщиною в 2 

цеглини 

        

2 Кладка 

внутрішніх стін 

товщиною в 1,5 

цеглини 

        

3 Кладка 

перегородок в 1 

цеглину 
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 Додаток 1.        Вихідні дані до практичної роботи № 2 

№
 в

ар
іа

н
т 

Висота пройомів, м Висота 

поверху, 

 м, Н 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

п
о
в
ер

х
ів

 

Висота пройомів, м Висота 

поверху, 

 м, Н 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

п
о
в
ер

х
ів

 

  №
 в

ар
іа

н
т 

віконних, 

hок 

дверних, 

hдв 

дверних, 

hдв 

віконних, 

ок 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1,5 

2,0 

1,5 

1,5 

1,3 

1,5 

1,3 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,0 

1,7 

1,6 

1,5 

1,3 

1,7 

2,0 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,5 

2.,5 

3,5 

4,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Висновок. 

Контрольні запитання. 

1. Як визначити об’єм фундаменту? 

2. Як площу пройомів. 

3. Як визначити об’єм кладки? 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

Тема: Визначення трудомісткості виконання кам’яних робіт. 

Мета роботи: оволодіння студентом уміння визначати трудомісткость виконання кам’яних 

робіт. 

Визначення трудомісткості робіт і витрат машинного часу. 

Трудові витрати і кількість машино-змін на виконання будівельних процесів при розробці 

календарних планів рекомендується визначати по ДБН або по ЕНіР. 

Нормування трудових витрат по ЕНіР дуже громіздке і трудомістке. Крім того, ЕНіР не 

враховують витрат праці на транспортування будівельних конструкцій, деталей, виробів, 

матеріалів і напівфабрикатів на об'єкт і подачу їх чи кранами підйомниками до місця виконання 

робіт, при цьому трудомісткість транспортних робіт враховується окремо, тоді як у ДБН вони 

враховані в комплексі з виконанням будівельного процесу. 

Трудомісткість робіт визначають по табл. 3. 

Хід роботи. 

Згідно із розрахунковими даними практичної роботи №3, довідкових даних, наведених у 

завданні в одиницях виміру, прийнятих в ДБН, необхідно підрахувати трудомісткість кам’яних 

робіт у табличній формі. 

1. Записуємо в графу 2 найменування виконання кам’яних робіт з практичної роботи №2; 

2.  Записуємо в графу 3 і 4 об’єми даних робіт і одиниці вимірювання з практичної роботи 

№2; 
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3. У ДБН знаходимо норму часу, склад бригади записуємо у графи 5 і 14 та кількість 

працюючих у зміну, графа 13; 

4.  Змін у добі (змінність), приймається самостійно, графа 12; 

5. Визначаємо нормативні витрати праці на дані роботи графа 6 за формулою:  

8

HV
(T ч

н


 ) : n, люд.-дн.,                                       (1) 

де чH  – норма часу (з ЕНіР), люд. – год.; 

 V – обсяг робіт;  n – змін у добі (змінність), приймається самостійно; 

8 – тривалість зміни, год. 

6. 
6. Визначаємо тривалість робіт в днях за формулою: 

  

                                     

.)дн(
mk

.)дн.люд(T
t н
р






,                                            (2) 

де m – кількість робітників, які виконують процес за день; 

 k – коефіцієнт перевиконання норм, k = 1,1...1,15. 

і вписуємо в графу 11. 

7. Обраховуємо прийняті витрати праці на ці види робіт графа 7 за формулою: 

 mtT рпр  (люд. – зм.).      (3) 

8. Визначаємо з ДБН потребу в машинах, при їх відсутності ставимо в графах 8,9,10 пробіл; 

Наведені формули використовують для розрахунків трудовитрат відносно кожного з 

видів робіт, що показані в табл. 3. 

  

Таблиця 3. Визначення трудомісткості робіт. 

Висновок. 

Контрольні запитання. 

4. Як визначити кількість робітників у бригаді? 

5. Запишіть і поясніть формулу для розрахунку нормативної трудомісткості. 

6. Викласти формулу, за якою визначають тривалість робіт та пояснити від яких показників 

вона залежить. 

7. Дайте визначення прийнятій трудомісткості й наведіть формулу для її розрахунку. 

 

№
 п

\п
 

 

 

 

 

Роботи 

Об’єм 

робіт 
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у
 

К
іл

ь
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о
р
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и
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П
р
и
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н

ят
а 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 

Число 

машино-змін 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

і 

П
р
и

й
н

ят
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 

Тема: Проектування календарного планування на виконання кам’яних робіт.  

Мета роботи: оволодіння студентом уміння складати графік трудових витрат і графік 

руху робітників. 

Загальні відомості 

Найбільш відповідальним і важливим в календарному плануванні є складання графіка 

виконання робіт. При складанні календарного плану необхідно враховувати: 

- директивний термін будівництва; 

- технологічну послідовність виконання робіт; 

- максимальне об’єднання в часі окремих видів робіт; 

- виконання робіт великими будівельними машинами в дві-три зміни; 

- рівномірний розподіл робітників; 

-         дотримання правил охорони праці і техніки безпеки. 

Календарний план проектується за формою, приведеною в табл.5. Тривалість робіт на 

графіку позначається лінією-вектором. Над ним указується кількість робітників, а під 

вектором кількість змін.  

У процесі розробки календарного плану необхідно передбачати рівномірне використання 

робітників. Для цього в міру складання плану під ним вимальовується графік зміни 

чисельності робітників. За кожний день відкладається кількість робітників по вертикалі і 

у відповідному масштабі (наприклад, 1 мм відповідає 1 чол.), з'єднуючи ці величини по 

горизонталі одержуємо графік. Графік зміни чисельності робітників будується по об'єкту в 

цілому і по основних професіях. 

Прагнучи побудувати рівномірний графік зміни чисельності робітників у цілому по 

об'єкту, не треба порушувати технологічну послідовність ведення робіт і правила охорони 

праці. Якщо графік виявився незадовільним, потрібно календарний план оптимізувати, 

змінивши терміни виконання робіт чи кількість робітників по окремих процесах. 

 

Хід роботи 

Згідно із розрахунковими даними практичної роботи №4, необхідно скласти графік виконання 

робіт і графік руху робітників 

1. Щоб побудувати графік виконання робіт потрібно проставити рік, місяць згідно початку 

виконання робіт (вихідні дані), календарні і робочі дні в графі 14; 

2. Із графи 10 по кожній роботи взяти кількість днів тривалості кожної роботи і лінією 

вектором відобразити ці дні в графі 14 при цьому передбачаючи рівномірне 

використання робітників; 

3. Над лінією вектором надписати кількість робітників, які виконують цю роботу, а 

під вектором -  кількість змін; 

4. Після побудови графіка виконання робіт, під графою 14 виконуємо графік руху 

робітників.  За кожний день відкладається кількість робітників по вертикалі і у 

відповідному масштабі (наприклад, 1 клітинка відповідає 1 чол.), з'єднуючи ці 

величини  по горизонталі, де відкладаються робочі дні згідно графіка виконання 

робіт, одержуємо графік; 

5. Якщо графік виявився незадовільним, потрібно календарний план оптимізувати, 

змінивши терміни виконання робіт чи кількість робітників по окремих процесах. 
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Таблиця 4. Календарний план виконання робіт по будівництву. 

№
 п

\п
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робіт 

Витрати 

праці 

люд.-дн 

Потреба в 

машинах 

Т
р
и

в
ал

іс
ть

 р
о
б

іт
 ,
 д

н
і 

Ч
и

сл
о
 з

м
ін

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 п

р
ац

ю
ю

ч
и

х
 в

 з
м

ін
у

 

С
к
л
ад

 б
р

и
га

д
и

 

Рік 

О
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

а 

П
р
и

й
н

ят
а 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 

Число 

машино- 

змін 

Місяць 

Календарні дні 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

і 

П
р
и

й
н

ят
і 

Робочі дні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                           

                           

                           

     Додаток 2        Вихідні дані до практичної роботи № 5. 

№
 в

ар
іа

н
т 

Початок виконання робіт Початок виконання робіт 

№
 в

ар
іа

н
т 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Березень, 2020р.  

Квітень, 2020р. 

Травень,  2020р. 

Червень, 2020р. 

Липень, 2020р. 

Серпень, 2020р. 

Вересень, 2020р. 

Березень, 2020р.  

Квітень, 2020р. 

Травень,  2020р. 

Червень, 2020р. 

Липень, 2020р. 

Серпень, 2020р. 

Вересень, 2020р. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Висновок. 

Контрольні запитання 

1. З чого починаємо будувати графік виконання робіт? 

2. Яким значком позначають тривалість кожної роботи на графіку? 

3. Де проставляється кількість робітників на графіку? 

4. Як називається графік, який будують під графіком виконання робіт? 

5. Які дії виконують, якщо графік руху робітників виявився незадовільним? 

 

 

 

 



 13 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 

Тема: Визначення матеріально-технічних ресурсів. 

Мета роботи: оволодіння студентом визначення матеріально-технічних ресурсів. 

Загальні відомості 

На основі об’ємів робіт, ДБН 22-7-99 і інших довідкових даних визначаються потреби в 

будівельних конструкціях, виробах, матеріалах, машинах і механізмах, пристосуваннях, 

інвентарі  по відомості (табл.6). 

Визначаєма загальна маса конструкцій, виробів, матеріалів необхідна при 

подальших розрахунках транспортних засобів для доставки їх на будівельний майданчик 

і матеріалоємкості об'єкта. 

Для виконання робіт відповідно до календарного плану необхідно організувати 

виробничо- технологічну комплектацію об'єкта матеріально-технічними ресурсами. З цією 

метою складають графік надходження на об'єкт будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів, організовують складське господарство, створюють запаси конструкцій і 

матеріалів. 

Графік складається за формою табл. 7. Найменування, одиниця виміру і потрібна 

кількість будівельних конструкцій, виробів і матеріалів приймаються по відомості їхнього 

підрахунку (див. табл. 8). Потім суцільною лінією наноситься вектор, що відповідає 

вектору в календарному плані (практична робота № 4) укладання в діло даних 

конструкцій, виробів чи матеріалів, з урахуванням числа днів запасу (гр. 6 ). 

Кількість завезення в день (гр. 5) визначається шляхом розподілу потрібної 

кількості (гр. 4) на число днів завезення цих ресурсів. Кількість завезення в  день  

легковагових  матеріалів — руберойду, фарб і т.п. (гр. 5) визначається після розрахунку 

потреби внутрішнього будівельного транспорту. 

Виходячи з кількості машино-змін для доставки на будівельний майданчик 

відповідних вантажів приймають рішення про змінність роботи автотранспорту, 

визначають кількість днів завезення, а потім — завезення в день. При цьому необхідно 

враховувати запас будівельних матеріалів на об'єкті; він складається з поточного, 

підготовчого і страхового запасів. Загальний запас повинен забезпечувати безперебійну 

роботу на будівництві. 

Орієнтовно запас основних будівельних матеріалів, що доставляються 

автотранспортом (місцевих), приймається в розмірі 3—5 днів, залізничним 

(фондованих)— 15—30 днів. При організації монтажних робіт із транспортних засобів («з 

коліс») вектор завезення наноситься в межах графіка витрати за календарним планом. 

 

Хід роботи 

Згідно із розрахунковими даними практичної роботи №4, необхідно визначити потреби в 

матеріалах, виробах і конструкціях по відомості №6 

1. З практичної роботи №4 в колонку № 2 записуємо роботи, в колонки №4 і 5 об’єми 

цих робіт; 

2. Проаналізовуючи кожну роботу почергово, визначаємо, які матеріали, конструкції 

та вироби необхідні для її виконання і записуємо в графу «Конструкції, вироби та 

матеріали»; 
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3. З ДБН 22-7-99 і інших довідкових даних беруть норму на одиницю виміру; 

4. Знаходимо кількість матеріалів, виробів, конструкцій на весь обєм перемноживши 

кількість, графа 5 на норму на одиницю графа 6 і результат записуємо в графу 7 по 

першому матеріалу, виробу чи конструкції і так визначаємо всі інші; 

5. Знизу під кожною колонкою визначаєма загальну масу конструкцій, виробів, 

матеріалів, яка необхідна при подальших розрахунках транспортних засобів для 

доставки їх на будівельний майданчик і матеріалоємкості об'єкта. 

6. Згідно розрахунків, графіка виконання робіт (практична робота №4) складаємо 

графік постачання матеріалів, виробів, конструкцій на будівництво. 

7. Найменування, одиниця виміру і потрібна кількість будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів приймаються по відомості їхнього підрахунку (див. табл. 6). І 

записуємо в таблицю 7, графи 2,3,4; 

8. Кількість завезення в день (гр. 5) визначається шляхом розподілу потрібної 

кількості (гр. 4) на число днів завезення цих ресурсів; 

9. Число днів запасу приймається по таблиці ДБН і орієнтовно запас основних 

будівельних матеріалів, що доставляються автотранспортом (місцевих), 

приймається в розмірі 3—5 днів, залізничним (фондованих)— 15—30 днів. 

Таблиця 6. Відомість визначення потреб в будівельних конструкціях, виробах і матеріалах 

№
 п

\п
 

 

 

Роботи 

 

 

Таблиця 

ДБН 22-

7-99 

Об’єм робот Конструкція, вироби та матеріали 

О
д
и

н
и

ц
я
 

в
и

м
ір

у
 

к
іл

ьк
іс

ть
 

Назва матеріалу,  

к-цій, виробів 

Назва матеріалу, 

к-цій, виробів 

і т. д. 

Норма на 

одиницю 

Кількі 

сть на 

об’єм 

Норма 

на 

одиницю 

Кількіс

ть на 

об’єм 

і т. д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 і т. д. 

       

 

   

          

          

 Всього:         

 

 

Таблиця 7. Графік надходження на об'єкт будівельних конструкцій, виробів і матеріалів  

  

Висновок. 

№
 п

\п
 

Найменування 

конструкцій, 

виробів і 

матеріалів 

Одиниця 

виміру 

Потрібна 

кількість 

Кількість 

підвезень за 

день 

Число 

днів 

запасу 

Рік 

Місяці 

Дні 

1 2 3 4 5 6 7 
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Контрольні запитання 

1. Для чого визначати потреби в матеріалах, виробах і конструкціях? 

2. Як визначити кількість матеріалів, виробів і конструкцій на весь обєм? 

3. Де проставляється кількість робітників на графіку? 

4. Як  визначається кількість завезення матеріалів, виробів і конструкцій в день? 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7 

Тема. Техніко-економічні показники календарного плану 

Мета занять – навчитись розраховувати техніко-економічні показники КП. 

Загальні відомості 

При проектуванні календарного плану необхідно з різних можливих варіантів вибрати 

найбільш раціональний, що забезпечує виконання робіт у найкоротший термін при 

мінімальних витратах праці і матеріальних ресурсів. Після розрахунку основних ТЕП  за  

календарним планом готові результати вписують у табл.8. 

 

ТЕП до календарного плану. 

Таблиця. 8. 

№ 

п/п 
Назва Характеристика 

Один. 

виміру 

Показники 

Норма 

тивні 

Прий 

няті 

1 
Тривалість 

будівництва(Тб) 

Приймається по календарному плану і 

порівнюється із термінами в БНіП 

Тривалість будівництва виражається 

коефіцієнтом Тб = Тп/Тнорм. = 4,9/6=0,82 

 

 

місяці 

- 

 

 

6 

1 

 

 

4,9 

0,82 

2 
Затрати 

трудоємкості (Тз) 

Приймається загальна нормативна 

працеємкість і прийнята по календарному 

плану  

люд/дні 437,77 411,74 

3 
Продуктивність 

праці (Пп) 

Нормативна приймається за 100%, прийнята 

по формулі 

Пп= Тзнорм./Тзпр.х100=437,77/411,74·100= 106 

% 100 106 

4 

Трудомісткість 

люд/дні на 1 

м
3
 будівлі Тз/м

3
 

Визначається відношенням загальної 

працеємкості до об’єму будівлі, м: Тз/м
3
= 

Тз/ⱽб=437,77/1549=0,40;Тз/ⱽб=411,74/1549= 

0,38  

люд/дні 

м
3
 

0,40 0,38 

5 

Коефіцієнт 

нерівномірності 

руху робітників К 

нер. 

Визначається відношенням максимальної 

кількості робітників по КП до середньої 

кількості 

Кнф=Nmax/Nсер 

Nсер=Пр/Тб 

Кнф не повинно перевищувати 1,5-2 

- 1,5-2 1,84 
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Кнер.=Nмак/Nсер.= 8/4,33=1,84 

Nсер.=Тз/Тб= 437,77/101=4,33 

Напр. Тривалість будівництваТб = 101 день 

Максимальна кількість робітників 

Nмак=8роб. 

6 

Охоплення 

комплексною 

механізацією 

будівельних 

процесів 

Визначення відношення об’єму 

механізованих робіт які виконуються 

комплектом механізмів до загального об’єму. 

При цьому може бути два показники  

а) охоплення механізацією  

б)охоплення комплексною механізацією 

% 100 22 

7 
Коефіцієнт 

змінності Кзм 

Визначається по формулі 

Кзм =(t a +t a +…+t a ;t + t +…+ t  

t , t , t - тривалість виконання видів робіт в 

днях 

a , a , a  кількість змін при виконанні 

вказаних робіт 

Кзм=(t1a1+ t2a2+…+ tnan)/(t1+ t2+ …+tn) 

- 2 1 

Завдання 

По даних попередніх практичних роботах розрахувати техніко-економічні показники 

календарного плану на заданий цикл робіт користуючись таблицею 1. як послідовністю 

виконання роботи. Нормативну тривалість виконання взяти самостійно в БНіПі.  

Висновок. 

Контрольні запитання 

1. Де береться максимальна кількість робітників? 

2. Який нормативний коефіцієнт змінності? 

3. Як визначають продуктивність праці і в яких одиницях вона вимірюється? 

4. Як  розрахувати коефіцієнт нерівномірності руху робітників? 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №8 

Тема: Розрахунок площ тимчасових складів. 

Мета занять - набуття навиків розрахунку площ тимчасових складів на будгенплані. 

Загальні відомості 

Номенклатура матеріалів, що зберігаються на приоб'єктних складах, залежить від виду об'єкта, 

умов ведення будівництва та доставляння матеріалів і періоду будівництва, на який 

розробляється будгенплан. 



 17 

Залежно від вимог до зберігання будівельних матеріалів склади поділяються на такі види: 

закриті склади (опалювальні) для зберігання лакофарбових матеріалів, хімікатів, напівзакриті 

(навіси) для зберігання столярних виробів, рулонних матеріалів тощо; відкриті майданчики для 

зберігання залізобетонних конструкцій та інших матеріалів на які не впливають атмосферні і 

температурні коливання; спеціальні склади для матеріалів з особливими умовами зберігання 

(вибухові речовини, мастильні матеріали і таке інше). 

Проектування складського господарства здійснюється у такій послідовності: визначається 

необхідний запас матеріалів, який зберігається на складі; 

-призначається засіб зберігання (відкритий, закритий); 

-розраховується потрібна площа складу; 

-обирається конструкція та розміри складу; 

-виконується розміщення складу на будгенплані. 

При виконанні практичної роботи номенклатуру матеріалів, для яких розраховуються потрібні 

площі складу, студент встановлює самостійно і погоджує з керівником. 

У загальному випадку на будгенплані можна розмістити закриті (опалювальні) склади для 

зберігання лакофарбових матеріалів; склад (неопалювальний) для зберігання цементу, навіси 

для зберігання руберойду, скла; відкриті майданчики для складування плит покриття, арматури, 

стінових панелів. 

Площі закритих складів і навісів для допоміжних матеріалів розраховують за річним обсягом 

будівельно-монтажних робіт за формулою:  

S = Cріч. q1, 

де Сріч. - річний обсяг будівельно-монтажних робіт у грошовому вираженні, який визначається 

діленням загальної вартості будівельно-монтажних робіт на тривалість їх виконання у роках;  

q1 - нормативна площа у м кв. на одиницю вартості будівельно-монтажних робіт. 

За наявності даних про загальну кількість матеріалів у фізичному вираженні встановлюється 

запас матеріалів, який підлягає зберіганню на складі за формулою: 

Рзаг = (Рз/Тн)НК1 К2, 

де Рзаг. - загальна кількість матеріалів, конструкцій, необхідних для виконання роботи; Т - 

тривалість використання матеріалу в днях за сітьовим графіком; Н - норма запасу матеріалів в 

днях ; K1 - коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склад (для автотранспорту - 

1,3, залізничного - 1,1, водного - 1,2); K2 - коефіцієнт нерівномірності використання матеріалів, 

береться  1,3. 

Корисна площа складу Sp без проходів визначається за формулою: 

Sp = Pскл / q, 

де q - кількість матеріалів, що вкладається на 1 м
2
 складу. 
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Загальна площа складу: 

Sзаг = Sp / кп, 

де кп - коефіцієнт на проходи . 

Розрахунок складів, який рекомендується зводити у таблицю, завершується обранням 

конструктивних рішень складів. 

У таблиці складів зазначають такі дані: 

-найменування та кількість матеріалів, які зберігаються на складі; 

- прийнятий запас; 

- необхідна площа складу; 

- прийнятий тип та розміри складу;  

- кількість складів. 

Для розрахунку використовують таблицю, у яку зводяться всі розрахунки і заносяться всі 

коефіцієнти, що вказують тип складу. 

Таблиця 9 . 
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л
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у
 

Фунда-

ментні 

блоки 

шт. 
80

4 
26 40 5 1,1 1,3 221 3,2 69 0,6 115 10x12 

від

кр. 

Цегла м
3
 

16

47 

38 43 5 
1,1 1,3 

 2,4 6,3 0,6 310 15x21  

Завдання: 

Розрахувати площі тимчасових складів згідно завдання Додаток 2. Роботу оформити відповідно 

до таблиці 9. 
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Додаток 2 

Вихідні дані. 
В

а
р

іа
н

т
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о
н
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о
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о
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к
л

ад
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я
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ат
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р
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л
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у
 

к
о
н

ст
р
у
к
ц

ію
 Т

, 

1 Фундаментні 

блоки 
шт. 504 26 

11 Бітумна 

мастика 
кг 

36 6 

Цегла м
3
 

1647 38 Азбестоцемен

тні листи 
м2

 
263 14 

Сходові марші шт 14 5 Радіатори кг 188 21 

Руберойд м
2
 356 17 Гіпс кг 442 32 

Плитка керамічна м
2
 769 23 керосин кг 59 5 

Фарба кг 
245 14 Керамічні 

блоки 
м

3
 

864 72 

Металоконструкції т 

23 2 Прогони 

перекриття і 

покриття 

м
3
 457 32 

Скло віконне м
2
 

653 21 Фундаментні 

блоки 

м
3
 504 20 

Вапно негашене кг 190 57 Перемички м
3
 345 14 

Диз. паливо кг 89 49 Труби сталеві кг 258 5 

2 Плити перекриття м
3
 245 15 12 Арматура т 69 24 

Силікатна цегла 
тис

.шт 

1569 42 
Ліс пилений м

3
 

84 9 

Плити 

теплоізоляційні 
м2

 
453 26 Сантехнічні 

блоки 
м

3
 

32 6 

Пісок м
3
 123 12 Цвяхи, гвинт т 0.31 11 

Цемент т 34 54 Оліфа т 0.6 28 

Арматура т 65 23 Блоки цегляні м
3
 611 23 

Ліс пилений м
3
 

54 9 Плити 

покриття 
м

3
 

875 21 

Сантехнічні блоки м
3
 38 7 Сталь т 0.34 18 
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покрівельна 

Цвяхи, гвинт т 0.31 13 Труби чавунні т 0.41 6 

Оліфа т 0.6 20 Ліс круглий м
3
 62 20 

3 
Колони шт 

357 64 13 Бутовий 

камінь 
кг 

823 27 

Ригелі шт 346 32 Гіпс кг 74 8 

Двері 
м2

 745 6 керосин кг 66 5 

Гіпсокартон 
м2

 
1243

7 

23 
Гіпсокартон 

м2
 

1537 24 

профнастил 
м3

 835 5 профнастил 
м3

 345 22 

Бітумна мастика кг 
34 6 Бітумна 

мастика 
кг 

36 6 

Азбестоцементні 

листи 
м2

 
223 14 Азбестоцемен

тні листи 
м2

 
235 11 

Радіатори кг 168 21 Радіатори кг 853 12 

Гіпс кг 
463 31 Мінеральна 

вата 
кг 

490 15 

керосин кг 
53 4 

ламінат 
М
2
 

542 20 

4 
Блоки цегляні м

3
 

635 23 14 
Колони 

ш

т 

368 64 

Плити покриття м
3
 

857 31 
Ригелі 

ш

т 

399 31 

Сталь покрівельна т 0.34 14 Двері 
м2

 742 2 

Труби чавунні т 0.45 7 Гіпсокартон 
м2

 11547 27 

Ліс круглий м
3
 52 21 профнастил 

м3
 735 765 

щебінь м
3
 632 25 Арматура т 68 20 

Щити опалубки М
2
 89 2 Ліс пилений м

3
 55 8 

кабель Т 
0.49 12 Сантехнічні 

блоки 
м

3
 

37 6 

Бензин Т 0.34 8 Цвяхи, гвинт т 0.320 14 

обладнання Т 0.749 1 Оліфа т 0.645 27 

5 
Керамічні блоки м

3
 

884 78 15 Дверні 

полотна і 

м
2
 842 4 
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ворота 

Прогони 

перекриття і 

покриття 

м
3
 657 32 Войлок 

будівельний 

м
2
 553 23 

Фундаментні 

блоки 

м
3
 564 21 Камінь 

бутовий 

м
3
 876 23 

Перемички м
3
 

345 14 Толь 20 

м
2

) 

49 11 

Труби сталеві кг 228 4 Кислоти, 

хімікати. 

масла та 

вогненебезпеч

ні матеріали 

кг 88 6 

Дверні полотна і 

ворота 

м
2
 642 9 Плити 

перекриття 
м

3
 

295 12 

Войлок 

будівельний 

м
2
 453 22 

Силікатна 

цегла 

ти

с.

ш

т 

1537 40 

Камінь бутовий м
3
 876 23 Плити 

теплоізоляцій

ні 

м2
 

424 16 

Толь 10 

20 

м
2
 

46 12 

Пісок м
3
 

123 12 

Кислоти, хімікати. 

масла та 

вогненебезпечні 

матеріали 

кг 98 6 

Цемент т 

74 14 

6 Гіпсокартон 
м2

 4655 29 16 Фарба кг 205 16 

профнастил 
м3

 
734 15 Металоконстр

укції 
т 

28 4 

Бітумна мастика кг 69 8 Скло віконне м
2
 636 27 

Азбестоцементні 

листи 
м2

 
946 11 Вапно 

негашене 
кг 

170 37 

Радіатори кг 75 14 Диз. паливо кг 49 4 

Бітумна мастика кг 
54 12 Фундаментні 

блоки 

ш

т. 
434 26 
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Азбестоцементні 

листи 
м2

 
533 14 

Цегла м
3
 

1447 28 

Радіатори кг 
123 27 

Сходові марші 
ш

т 

18 6 

Гіпс кг 473 28 Руберойд м
2
 377 14 

керосин кг 
57 6 Плитка 

керамічна 
м

2
 

765 33 

7 Фарба кг 345 16 17 щебінь м
3
 672 25 

Металоконструкції т 
13 3 Щити 

опалубки 

М
2
 

99 2 

Скло віконне м
2
 453 11 кабель Т 0.47 11 

Вапно негашене кг 187 77 Бензин Т 0.34 5 

Диз. паливо кг 85 44 обладнання Т 0.755 2 

Блоки цегляні м
3
 

611 21 Керамічні 

блоки 
м

3
 

885 77 

Плити покриття м
3
 

387 30 Прогони 

перекриття і 

покриття 

м
3
 642 42 

Сталь покрівельна кг 
342 14 Фундаментні 

блоки 

м
3
 481 21 

Труби чавунні кг 445 8 Перемички м
3
 345 15 

Ліс круглий м
3
 54 21 Труби сталеві кг 228 6 

8 

Арматура т 

65 27 18 Дверні 

полотна і 

ворота 

м
2
 611 7 

Ліс пилений м
3
 

58 11 Войлок 

будівельний 

м
2
 534 22 

Сантехнічні блоки м
3
 

39 7 Камінь 

бутовий 

м
3
 576 24 

Цвяхи, гвинт т 
0.31 18 Толь 20 

м
2
 

23 2 

Оліфа т 

0.6 21 Кислоти, 

хімікати. 

масла та 

вогненебезпеч

ні матеріали 

кг 77 8 
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Фундаментні 

блоки 
шт. 54 2 

Фундаментні 

блоки 

ш

т. 
434 45 

Цегла м
3
 1437 33 Цегла м

3
 1997 38 

Сходові марші шт 
12 5 

Сходові марші 
ш

т 

14 11 

Руберойд м
2
 377 14 Руберойд м

2
 956 27 

Плитка керамічна м
2
 

723 21 Плитка 

керамічна 
м

2
 

738 25 

9 щебінь м
3
 611 20 19 Гіпсокартон 

м2
 4655 29 

Щити опалубки М
2
 80 2 профнастил 

м3
 734 15 

кабель Т 
0.49 11 Бітумна 

мастика 
кг 

69 8 

Бензин Т 
0.34 5 Азбестоцемен

тні листи 
м2

 
946 11 

обладнання Т 0.763 2 Радіатори кг 75 14 

Плити перекриття м
3
 

297 2 Бітумна 

мастика 
кг 

54 12 

Силікатна цегла т.ш 
1969 32 Азбестоцемен

тні листи 
м2

 
533 14 

Плити 

теплоізоляційні 
м2

 
453 3 

Радіатори кг 
123 27 

Пісок м
3
 123 3 Гіпс кг 473 28 

Цемент т 34 25 керосин кг 57 6 

10 

Колони ш 

328 64 20 Дверні 

полотна і 

ворота 

м
2
 642 9 

Ригелі шт 
346 30 Войлок 

будівельний 

м
2
 453 22 

Двері 
м2

 
789 6 Камінь 

бутовий 

м
3
 876 23 

Гіпсокартон 
м2

 

1294

7 

33 Толь .2

0 

м
2
 

46 12 

профнастил 
м3

 

735 4 Кислоти, 

хімікати. 

масла та 

кг 98 6 
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вогненебезпеч

ні матеріали 

Дверні полотна і 

ворота 

м
2
 640 8 Фундаментні 

блоки 

ш

т. 
54 2 

Войлок 

будівельний 

м
2
 403 20 

Цегла м
3
 

1437 33 

Камінь бутовий м
3
 851 26 

Сходові марші 
ш

т 

12 5 

Толь 20 

м
2
 

26 12 
Руберойд м

2
 

377 14 

Кислоти, хімікати. 

масла та 

вогненебезпечні 

матеріали 

кг 88 5 

Плитка 

керамічна 
м

2
 

723 21 

Висновок 

Контрольні запитання 

10. На якому складі складується гіпсокартон? 

11. Як площу пройомів. 

12. Як визначити об’єм кладки? 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №9 

Тема: Розрахунок тимчасових будівель. 

Мета занять – ознайомити студентів з методикою розрахунку потреби в тимчасових 

інвентарних будівлях на будівельному майданчику 

Загальні положення. 

Для розрахунку тимчасових будiвель адмнiстративно-господарського i санiтарно-побутового 

призначення приймається такий перелік: 

- будинки адмiнiстративно-господарського призначення: 

-контора виконроба (при чисельностi робiтникiв до - 200 ч.); 

-контора майстра (при чисельностi робiтникiв до - 50 ч.); 

-табельна; 

-прохiдна; 
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-диспетчерська; 

- будинки санiтарно-побутового призначення: 

-гардеробнi (чоловiчi i жiночi); 

-вмивальнi (чоловiчi i жiночi); 

-душовi (чоловiчi i жiночi); 

-примiщення для обігрiву робiтникiв; 

-примiщення для сушіння робочого одягу; 

-вбиральнi (чоловiчi i жiночi). 

Назва i кiлькiсть тимчасових будинкiв залежить вiд кiлькостi працюючих. Розрахункова 

кiлькiсть працюючих визначається за календарним планом чи сітковим графіком i залежить вiд 

максимальної кiлькостi працюючих в змiну (див. графiк руху трудових ресурсів) з врахуванням 

норм на одного працівника). При цьому умовно приймається, що в найбiльш завантажену змiну 

працюють 85 % робiтникiв i 15 % IТР, службовцiв i МОП. 

 робітники складають 85% від кількості працюючих; 

 ІТП – 8%; 

 службовці – 5%; 

 МОП і охорона – 2%; 

Кiлькiсть чоловiкiв i жiнок приймається вiдповiдно 70% i 30% вiд загальної чиселькостi 

працюючих. 

Методика розрахунку наведена в таблицi 9. 

Розрахункова кількість працюючих.  

Таблиця 9. 

 

Кiлькiсть працюючих в 

максимально-

завантажену змiну, R 

Робiтники 

неосновного 

виробництва, R1 

IТР, 

R2 

Службовцi, 

R3 

МОП i 

охорона, 

R4 

Розрахункова 

кiлькiсть 

робiтникiв, Rроз 

1 2 3 4 5 6 

      

Визначають максимальну кількість працюючих на будівельному майданчику: 

Nзаг= (Nроб. + NІТП + Nслужб. + NМОП)k, 

де Nзаг – загальна кількість працюючих на будівельному майданчику, чол.; 

Nроб. – кількість робітників, що береться за календарним планом, чол.; 
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NІТП – кількість інженерно-технічних працівників (ІТР), чол.; 

Nслужб. – кількість службовців, чол.; 

NМОП – кількість молодшого обслуговуючого персоналу (МОП), чол.; 

k – коефіцієнт, що враховує відпустки, хвороби, виконання суспільних обов’язків, k = 1,05-1,06. 

Таблиця 10. Розрахунок тимчасових споруд 

№ 

п/п 

Найменування 

інвентарних споруд 

Одиниці 

виміру 

Нормативні 

показники 

Розрахункова 

кількість 

працюючих 

Площа, 

м  

1. 
     

2. 
     

Таблиця 11. Експлікація тимчасових споруд 

№ 

п/п 

Найменування 

інвентарних 

будинків 

Розрахункова 

площа м
2
 

Розміри 

в 

плані 

м, 

К-сть 

будинків 

Прийнята 

площа м
2
 

Конструктивна 

характеристика 

Використаний 

типовий 

проект 

1 
       

2 
 

 

      

 

Приклад. 

Потребу в інвентарних будинках на будівельному майданчику визначаємо виходячи із кількості 

працюючих на виробництві. Кількість працюючих на будівельному майданчику із врахуванням 

структури, прийнятого для житлово-цивільного будівництва: 

 робітники складають 85% від кількості працюючих; 

 ІТП – 8%; 

 службовці – 5%; 

 МОП і охорона – 2%; 

Таблиця 12. Розрахункова кількість працюючих 

Кiлькiсть 

працюючих в 

максимально-

завантажену 

змiну, R 

Робiтники 

неосновного 

виробництва, 

R1 

IТР, 

R2 

Службовцi, 

R3 

МОП i 

охорона, 

R4 

Розрахункова 

кiлькiсть 

робiтникiв, 

Rроз 

Загальна 

кiлькiсть 

робiтникiв, 

Rрозх 1.05 

1 2 3 4 5 6 7 
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29 6 3 2 1 35 37 

Кількість працюючих визначається за формулою: 

Nзаг= (Nроб. + Nітп + Nслужб. + Nмон) k, 

де Nзаг – загальна кількість працюючих на будівельному майданчику, чол.; 

Nроб. – кількість робітників, що береться за календарним планом, чол.; 

Nітп – кількість інженерно-технічних працівників (ІТР), чол.; 

Nслужб. – кількість службовців, чол.; 

Nмон – кількість молодшого обслуговуючого персоналу (МОП), чол.; 

k – коефіцієнт, що враховує відпустки, хвороби, виконання суспільних обов’язків, k = 1,05-1,06. 

 Nмах=29 чол. 

Nзаг= (29 + 3 + 2 + 1)1,05=37чол. 

Кiлькiсть чоловiкiв i жiнок приймається вiдповiдно 70% i 30% вiд загальної чисельності 

працюючих: чоловіків – 26 чол., жінок – 11чол. 

Розрахунок площі інвентарних будинків санітарно-побутового призначення здійснюємо, 

виходячи із кількості працюючих, які зайняті на будівельному майданчику у найбільш чисельну 

зміну і визначається по календарному графіку: 

Таблиця 13. Розрахунок тимчасових споруд 

№ 

п/п 

Найменування 

інвентарних споруд 

Одиниці 

виміру 

Нормативні 

показники 

Розрахункова 

кількість 

працюючих 

Площа, 

м  

1. Контора м  4,00 6 24,0 

2. Гардеробна м  0,60 37 22,2 

3. Умивальна м  0,06 29 1,74 

4. 
Приміщення для 

прийому їжі 
м  0,25 29 7,25 

5. 
Приміщення для 

обігріву працюючих 
м  0,50 29 14,5 

6. Медичний пункт м  0,05 29 1,45 

7. 
Душова з перед 

душовою 
м  0,82 29 23,78 
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8. Сушильня м  0,20 29 5,8 

9. Туалет м  0,14 29 4,06 

 

 

 

Таблиця 14. Експлікація тимчасових споруд 

№ 

п/п 

Найменування 

інвентарних 

будинків 

Розрахункова 

площа м
2
 

Розміри 

в плані 

м, 

К-сть 

будинків 

Прийнята 

площа м
2
 

Конструктивна 

характеристика 

Використаний 

типовий 

проект 

1 Контора 24 9x2,7 1 24,3 
Пересувний 

тип 
420-01 

2 Гардеробні 22,2 6x4 1 24 Зб./розб. 420-04-10 

3 

Приміщення 

для прийому 

їжі, умивальня 

8,99 5x3 1 15 Контейнер 420-04-10 

4 
Приміщення 

для обігріву 
14,5 5x3 1 15 Контейнер 420-04-10 

5 
Медичний 

пункт 
1,45 5x3 1 15 Контейнер 420-04-10 

6 
Душова з 

переддушовою 
23,8 9x2,7 1 24,3 Контейнер 420-01 

7 Сушильня 5,8 5x3 1 15 Контейнер 420-04-10 

8 Туалет 4,1 1,5x1 2 6 
Збірний з 

дерева 
- 

 

Завдання: 

Визначити потребу в інвентарних будинках на будівельному майданчику виходячи із кількості 

працюючих на будівництві (згідно вихідних даних, додаток 3) 

№ варіанта Кількість робітників № варіанта Кількість робітників 

1 54 15 77 

2 76 16 62 

3 34 17 50 
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4 39 18 79 

5 64 19 33 

6 48 20 67 

7 40 21 84 

8 86 22 15 

9 78 23 33 

10 27 24 55 

11 44 25 90 

12 89 26 72 

13 58 27 46 

14 81 28 67 

Висновок 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 

Тема: Розрахунок електрозабезпечення будмайданчка 

Мета занять - ознайомитись з методикою розрахунку тимчасового енергозабезпечення 

Загальні положення. 

Проектування тимчасового енергозабезпечення об’єкту необхідно виконувати в такій 

послідовності: 

 визначення основних споживачів електроенергії ; 

 розрахунки необхідної потужності по всіх споживачах; 

 визначення джерела електроенергії; 

 вибір понижуючої компактної трансформаторної підстанції і розміщення її на 

будгенплані; 

 проектування тимчасових електромереж. 

Необхідну потужність компактної трансформаторної підстанції визначаємо за формулою: 

(кВА), 

де 1,1 – коефіцієнт який враховує витрати в мережі; 

- потужність силових споживачів (приймається згідно таблиці ... 

- потужність для технологічних потреб; 
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- потужність внутрішнього освітлення 

- потужність зовнішнього освітлення); 

- коефіцієнти попиту, які залежать від кількості споживачів 

- коефіцієнти потужності для силових і технологічних навантажень 

 

 

Всі розрахунки по формулі рекомендується записувати по формі таблиці 15. Табл.15. 

№ 

п/п 
Найменування 

споживачів 

Од. 

вим. 

К-

сть 

од. 

Потужність 

на од. кВт 

Потужність 

всіх 

споживачів 

Коефіцієнт 

попиту, к 

Коефіцієнт 

потужності 

соs 

Потужність, 

що 

вимагається 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Силові споживачі 

        
 

Разом: 

2. Технологічні споживачі 

        
 

Разом: 

3. Внутрішнє освітлення 

         

Разом: 

4. Зовнішнє освітлення 

         

Разом: 

Загальна необхідна потужність з 

урахуванням коефіцієнту 1,1 тобто: Р 

     

 

Розрахунок необхідної енергетичної потужності. 

Назву силових споживачів установлюють на основі аналізу календарного графіку і 

будгенплану. При цьому вибирають час коли працює найбільша кількість механізмів з 

електродвигунами. Це баштові крани, компресори, бетоно – і розчинозмішувачі, вібратори і т.п. 

Їх номінальна потужність 6 кВт наводиться в будівельних довідниках і таблиці. 
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Назву і кількість технологічних процесів споживачів можна установлювати на основі аналізу 

календарного графіку і будівельного генерального плану, а їх потужність можна визначити по 

таблиці і додатку 5, або з відповідних довідників. 

Споживачів внутрішнього освітлення визначають по будгенплану і включають в таблицю 16, 

якщо передбачена робота на об’єкті в 2-3 зміни. В інших випадках їх не враховують. 

Потужність цих споживачів приймають по таблиці додатку 5. 

Споживачів і їх потужності по зовнішньому освітленню визначають таким же чином. 

Якщо на об’єкті робота організована в одну зміну, то необхідна загальна потужність Р, в кінці 

таблиці 16 визначається тільки по сумі силових і технологічних споживачів без врахування 

внутрішнього і зовнішнього освітлення. 

Джерелами електроенергії на будівельних майданчиках, є діючі електричні мережі. В цьому 

випадку необхідно підібрати і позначити на будгенплані розміщення понижуючої компактної 

трансформаторної підстанції. Характеристики таких підстанцій наведені в таблиці додатку 6. 

Радіус обслуговування трансформаторної підстанції не повинен перевищувати 400м. 

Електричні мережі на будівельній площадці об’єкту виконують повітряними, а в зоні роботи 

кранів і підведення живлення до баштового крану – підземними кабелями. 

Додаток 5. 

Нормативні дані для розрахунку потреби в електроенергії. 

Найменування 

споживачів 

Одиниці 

виміру 

Потужність 

електродвигунів, 

кВт 

Витрати 

електроенергії, 

кВтгод 

Коефіцієнт 

попиту, Кп 

Коефіцієнт 

потужності, 

cos 

1 2 3 4 5 6 

Силові: 

екскаватори шт 80  0.5 0.6 

баштові крани 

вантажопід’ємністю 

до 20 т шт 30..60 

 

0,5 0,7 

від 21..75 шт 75..200  0,5 0,7 

Крани самохідні шт 20..70  0,4 0,7 

Мачтові підйомники шт 5..10  0,3 0,7 

Бетононасоси шт 17..45  0,5 0,6 

Розчинонасоси шт 2..4  0,5 0,6 

Електрозварювальні 

апарати 

шт 15..30  0,5 0,4 

Електроущільнювачі шт 1..5  0,1 0,4 
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Електровібратори шт 1  0,1 0,4 

Електрофарбопульти шт 0.5  0,1 0,4 

Пересувні малярні 

станції 

шт 10  0,5 0,6 

Пальові 

віброзанурювачі 

шт 22..100  0,2 0,4 

Розчино-

бетонозмішувачі 

шт 2..16  0,5 0,6 

Цемент-пушка шт 5.5  0,7 0,8 

Електронавантажувач 

цегли 

шт 5.6  0,6 0,7 

Штукатурний агрегат шт 5.25  0,1 0,4 

Штукатурна станція шт 10.0  0,1 0,4 

Фарбувальний 

агрегат 

шт 0.27  0,1 0,4 

Агрегат для 

нанесення 

шпакльовки 

шт 0.55  0,7 0,8 

Виробничі потреби: 

Трансформаторний 

підігрівання бетону 

м
3
  60   

Трансформаторний 

підігрівання грунту 

м
3
  12..25   

Трансформаторний 

підігрівання грунту із 

застосуванням 

електропомпи 

м
3
  2..10   

Електропідігрівання 

цегляної кладки: 

     

за наявністю 

утеплювача 

м
3
  30..60   

за відсутністю 

утеплювача 

м
3
  60..180   

Електросушіння 

штукатурки 

м
2
  2   

Електропрогрівання 

бетону при зовнішній 

температурі -20° С 

м
3
  95..190   

Підігрівання грунту м
3
  35..45   
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вертикальними 

електродами 

Пристрій 

електропрогрівання 

шт 500  0,5 0,85 

Внутрішнє освітлення: 

Контора, 

диспетчерська, 

побутові приміщення 

м
2
  0.015 0,8  

Душові і вбиральні м
2
  0.003 0,8  

Склади закриті м
2
  0,0015 0,35  

Навіси м
2
  0,003 0,35  

Майстерні м
2
  0,018 0,8  

Прохідна 100м
2
  0,8..1   

Відкриті склади 1000 м
2
  0,8..1,2   

Їдальні 100м
2
  0,8..1   

Клуби 100м
2
  1,0..1,2   

Бетонно-

розчинозмішувальні 

вузли 

100м
2
  0,5   

Арматурні майстерні 100м
2
  1,3   

Деревоопоряджувальні 

майстерні 

100м
2
  1,8   

Механічні майстерні 100м
2
  1,3   

Зовнішнє освітлення: 

Територія майданчика 100м
2
  0,015   

Відкриті складські 

майданчики 

100м
2
  0,05   

Основні дороги і 

проїзди 

км  5.0   

Дороги і проїзди 

другорядні 

км  2.5   

Майданчики для 

земляних, бетонних та 

кам’яних робіт 

100м
2
  0,08   

Майданчики для 

електрозварювальних 

робіт 

100м
2
  0,5   

Майданчики для 100м
2
  3,5   
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монтажних робіт 

Аварійне освітлення км  3,5   

Додаток 6. 

Технічні характеристики силових трансформаторів. 

Тип Потужність, кВт Тип Потужність, кВт 

ТМ 50/6 50 ТМ 100/35 100 

ТМ 100/6 100 ТМ 180/35 180 

ТМ 180/6 180 ТСМ 100/6 100 

ТМ 320/6 320 ТСМ 20/10 20 

ТМ 50/10 50 ТМ 560/35 560 

ТМ 100/10 100 ТМ 1000/35 1000 

ТМ 320/10 320 ТМ 1800/35 1800 

ТСМ 560/6 560 ТМС 20/60 20 

ТМ 560/10 560 ТМС 35/6 35 

ТМ 750/10 750 ТСМ 65/16 65 

ТМ 1000/10 1000 ТСМ 320/16 320 

ТМ 1800/10 1800 ТСМ 35/10 35 

Додаток 7. 

Вихідні дані: 

Варіант Силові, шт Виробничі, шт Зовн. освітл, 

шт 

Внутр. освітл, 

шт 

Зміни 

1 9 5 4 7 1 

2 6 6 3 6 2 

3 8 4 4 9 3 

4 7 7 2 10 1 

5 10 5 7 11 2 

6 13 3 5 12 3 

7 8 6 4 8 1 

8 8 8 3 7 2 

9 10 5 6 6 1 
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10 14 4 7 3 1 

11 9 6 5 4 2 

12 11 7 6 12 3 

13 12 5 4 13 1 

14 9 6 7 4 2 

15 10 4 5 8 3 

Висновок. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №11 

Тема: Розрахунок потреби у воді. 

Мета занять - ознайомитись з методикою розрахунку тимчасового водопостачання 

будмайданчика. 

Загальні положення. 

Тимчасове водопостачання на будмайданчику призначене для забезпечення виробничих, 

господарчо-побутових і протипожежних потреб, л/с. 

Під час розробки об'єктних будгенпланів у складі ПВР потребу води розраховують для кожного 

споживача окремо за формулами:  

- на господарсько-побутові потреби:  

Qгосп. = (qг nр k2) /3600t + qд nд /60t1 

де, qг -питомі витрати води на господарсько-побутові потреби (на одного працюючого в добу -

15 л для майданчиків без каналізації і 25 л - з каналізацією);  

qд - витрати води на приймання душу одним працюючим (30 л у зміну); - кількість працюючих 

у найбільш завантажену зміну;  

nр - кількість працюючих, яка користуються душем (приймають 40% від загальної кількості); t1-

тривалість використання душової установки (45 хв.);  

k2- коефіцієнт годинної нерівномірності, приймається за такими даними:  

будівельні роботи -1,5;  

силові установки -1,1;  

підсобні підприємства - 1,25;  

транспортне господарство - 1,5-2;  

господарсько-питні витрати води безпосередньо на будівництві - 3;  

їдальні-1,5;  

- на виробничі потреби, л/с: 

Qвир. = 1,2*(qв nв k1) /3600t 

 

де, 1,2- коефіцієнт на невраховану витрату води; 

qв - питома потреба води на виробничі потреби; 

nв - число виробничих споживачів (установок, машин тощо) в найбільш завантажену зміну;  

k1- коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (середній -1,5);  

t — число годин, що враховуються в зміну;  
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3600 - число секунд в одній годині.  

Витрати води на зовнішнє пожежегасіння на період будівництва приймають з розрахунку 

одночасної дії двох струмів з гідранту по 5 л/с, тобто Qпож =10л/с. Такі витрати приймаються 

для будівельних об'єктів з площею забудівлі до 10 га; для об'єктів з площею забудівлі до 50 га 

витрати води становлять 20 л/с.  

Сумарні розрахункові витрати води знаходять за формулою:  

Qр    Qвир    Qгосп   Qпож , л/с. 

Діаметр трубопроводу, мм, розрахований по формулі: 

D  Qp 1000/ 
 
3,14 v 

 де, Q – загальна витрата води, л/с; 

v – швидкість руху води по трубопроводу, м/с (для малих діаметрів приймає ся 0,6-0,9 і для 

більших від 0,9 до 1,4 м/с).  

Приклад 

Початкові дані: 

1. Площа забудови – 0,45 га; 

2. Витрата води на пожежегасіння 10 л/с; 

3. Норма водоспоживання на 1 людину в зміну за відсутності каналізації – 10/15 л; 

4. Норма водоспоживання що користується душем за відсутності каналізації – 30/40 л; 

5. Коефіцієнт, що враховує число тих, що миються від найбільшого числа тих, що 

працюють в зміну, – 0,3/0,4 л; 

6. Загальна кількість тих, що працюють в зміну – 82 людини; 

7. Число годин роботи душової установки – 0,75 ч. 

Розрахунки потреби у воді приведені в таблицях 16. 

Таблиця 16. 

Розрахунок потреби у воді на потреби будівництва. 

Найменування 
Од. 

вим. 
К-ть 

Норма 

водовтрат.л/с 

Коефіцієнт 

нерів-

номірності 

Коеф. 
Витрата води в зміну 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 

Витрата води на 

протипожежні 

потреби 

га 0,45 10 — — 10 

Витрата води на 

умивання і їжу 
чол. 82 10/15 1,2|1,3 — 

=0,043 

Витрата води на 

душ 
чол. 82 30/40 — 0,3/0,4 

=0,37 

Разом: 
     

10,4 
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Таблиця 17. 

Витрата води в зміну на виробничі потреби, співпадаючі в часі. 

Найменування робіт Од. вим. 

Кількість Норма 

витрати води 

на од.-вим. 

Витрата 

води в 

зміну, л загальна у зміну 

1 2 3 4 5 6 

Виготовлення розчину м
3
 40 1 180/275 275 

Виготовлення бетонної 

суміші 
м

3
 50 2 250/300 500 

Заливка бетону м
3
 5100 12 300 3600 

Укладання цегли 1000 шт. 110 3 220 660 

Штукатурні роботи м² 7330 94 2/8 470 

Малярні роботи м² 4992 120 1 120 

Заправка автомашин маш.-зм. 1 1 400/700 550 

Разом: 
    

7675 

Діаметр трубопроводу: 

 

Додаток 8. 

Вихідні дані: 

Варіант 1 2 3 4 5 

Площа забудови – га; 0,50 0,70 0,38 0,63 0,54 

Загальна кількість тих, що працюють в зміну -

люд 

46 79 56 90 45 

Кількість змін 1 2 1 2 2 

 

 

 

 

 



 38 

Розрахунок потреби води. Табл.18. 

№ 

з/п 

Споживачі 

води 

Об`єм робіт у зміну Витрати води, л/с 

Одиниця 

виміру 

Кількісний 

показник 

Норма на 

одиницю виміру 

Загальні 

витрати в літрах 

1 2 3 4 5 6 

I. Виробничi потреби 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Приготування: 

розчину 

бетону 

цегляна кладка 

штукатурні 

роботи 

заправка 

буд.машин 

м
3
 

м
3
 

м
3
 

м
2
 

шт. 

23 

45 

68 

120 

6 

  

Всього: 
   

II. На господарсько-питнi потреби 

6. 

7. 

Питнi витрати: 

працюючих 

та iншi потреби 

Користування 

душом 

люд. 

люд. 

люд. 
   

Всього: 
   

III. Протипожежнi потреби 

8. Площа м
2
 

   

Всього: 
   

Разом: 
   

Висновок. 

 

 

 

 

 

 



 39 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №12 

Тема: Розрахунок техніко-економічних показників. 

Мета занять – навчитись розраховувати техніко-економічні показники БГП. 

Таблиця 19. ТЕП будгенплану 

Показник 
Один. 

виміру 
Кількість Примітка 

Площа будівельного майданчика м
2
 3364 F 

Площа проектуючої будівлі м
2
 961,2 Fп 

Площа забудови тимчасових будівель і 

споруд 
м

2
 222 Fт 

Довжина тимчасових: 
   

- доріг м 232 ширина 3,5м 

- водопроводу м 150 тимсачові 

- каналізації м 42 тимсачові 

- електрично силової мережі м 63 тимсачові 

- освітлювальноїмережі м 183,8 тимсачові 

- огорожі м 233,2 тимсачові 

Коефіцієнт КТП 
 

23 КТП=Fт х Fп 

Компактніть будгенплану 
   

К1 % 28,5 
К1 = Fп/ F х 

100 

К2 % 6,59 
К2 = Fт/ F х 

100 

 

 

Висновок. 
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